



JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

WIZARA YA MAWASILIANO NA
TEKNOLOJIA YA HABARI



MFUKO WA MAWASILIANO KWA WOTE (UCSAF)

**TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA
MINARA YA MAWASILIANO 758 KUPITIA MRADI
WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)**



www.ucsaf.go.tz



JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

WIZARA YA MAWASILIANO NA
TEKNOLOJIA YA HABARI



MFUKO WA MAWASILIANO KWA WOTE (UCSAF)

**TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA
MINARA YA MAWASILIANO 758 KUPITIA MRADI
WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)**





YALIYOMO

1. UTANGULIZI	1
1.1. MGAWANYO WA MIRADI KWA MAKAMPUNI YA SIMU (WATOA HUDUMA).....	1
1.2. MGAWANYO WA MRADI KWA MKOA	2
1.3. MINARA ILIYOKAMILIKA MPAKA KUFIKIA MACHI 2025	3
2. CHANGAMOTO	3
3. KIAMBATISHO NA 1: HALI ZA UTEKELEZAJI WA MINARA 758 YA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)	4



TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MINARA YA MAWASILIANO 758 KUPITIA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

1. UTANGULIZI

Katika kipindi cha miaka minne ya serikali ya Awamu ya Sita inayoongozwa na Mhe. Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kuhakikisha Watanzania wote wanapata huduma za mawasiliano, Serikali ilitenga fedha kiasi cha Shilingi bilioni 126 kwa ajili ya kupeleka huduma za mawasiliano katika Kata 713 ambapo minara 758 inajengwa pamoja na kuongeza nguvu za minara 304 kutoka teknolojia ya 2G hadi kuwa na teknolojia ya 3G/4G. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 55 ni kupitia fedha za mkopo wa Benki ya Dunia kupitia mradi wa Tanzania ya Kidijitali na Shilingi billioni 71 ni fedha za ndani zilizotolewa kupitia Mfuko wa Mawasiliano kwa Wote (UCSAF).

Hadi kufikia tarehe 18 Machi 2025, utekelezaji wa mradi huu umefikia **asilimia 100** kwa mradi wa kuongeza nguvu minara 304 kutoka 2G kwenda 3G/4G na ujenzi wa minara 758 umefikia **asilimia 56.5** kwa minara 428 kukamilika na kuanza kutoa huduma za mawasiliano.

a) UJENZI WA MINARA 758 KATIKA KATA 713 TANZANIA

Serikali kupitia UCSAF inatekeleza mradi wa ujenzi wa minara 758 katika kata 713 ambapo jumla ya wananchi milioni 8.5 watapata huduma hiyo pindi mradi utakapokamilika. Utekelezaji wa mradi huu ni miaka miwili ambapo unatarajiwa kukamilika ifikapo tarehe 12 Mei, 2025 na ruzuku ya TZS **126 Bilioni** itatumika. Orodha ya kata 713 zilizonufaika na Mradi huu pamoja na hali ya utekelezaji wa ujenzi wa minara 758 zimebatishwa (**Kiambatisho Na. 1**).

1.1. MGAWANYO WA MIRADI KWA MAKAMPUNI YA SIMU (WATOA HUDUMA)

NA	MTOA HUDUMA	IDADI YA KATA	IDADI YA MINARA
1	AIRTEL	161	177
2	HALOTEL	34	34
3	HONORA (TIGO)	224	253
4	TTCL	104	104
5	VODACOM	190	190
	JUMLA	713	758



1.2. MGAWANYO WA MRADI KWA MKOA

Mradi wa ujenzi wa minara 758 unatekelezwa katika mikoa yote 26 ya Tanzania bara kama inavyoonekana katika jedwali hapa chini.

NA	MKOA	WILAYA	KATA	VIJJI	MINARA	WAKAZI	RUZUKU
1	Arusha	6	26	36	26	328,630	5,067,279,000
2	Dodoma	7	35	58	35	402,000	5,733,680,800
3	Dar es Salaam	1	6	16	6	81,267	608,672,000
4	Geita	4	16	26	16	250,721	2,219,190,000
5	Iringa	3	22	46	22	215,272	3,091,098,400
6	Kagera	6	44	68	44	801,961	6,568,381,300
7	Katavi	3	27	26	27	325,311	6,722,456,800
8	Kigoma	3	8	10	8	108,126	1,378,329,300
9	Kilimanjaro	5	31	68	38	266,713	6,796,718,800
10	Lindi	6	35	71	42	296,301	7,063,143,000
11	Manyara	5	31	74	31	397,700	4,475,782,800
12	Mara	6	28	44	29	284,135	3,763,875,500
13	Mbeya	4	8	15	8	113,447	973,976,300
14	Morogoro	8	66	172	75	839,120	11,554,383,300
15	Mtwara	4	26	63	33	243,936	5,520,135,000
16	Mwanza	5	16	52	17	271,369	2,444,045,000
17	Njombe	4	16	28	16	92,815	2,801,262,100
18	Pwani	7	43	77	48	450,850	8,129,675,000
19	Rukwa	3	16	28	16	216,131	2,331,932,000
20	Ruvuma	5	23	33	23	190,295	4,335,980,000
21	Shinyanga	3	29	84	30	421,259	4,267,093,900
22	Simiyu	4	23	40	23	333,379	3,643,588,400
23	Singida	5	31	55	32	373,090	6,370,621,000
24	Songwe	4	17	29	17	184,860	2,947,608,600
25	Tabora	7	49	101	50	645,854	9,482,177,400
26	Tanga	8	41	85	46	378,410	7,789,734,300
	JUMLA	128	713	1,407	758	8,512,952	126,080,820,000



1.3. MINARA ILIYOKAMILIKA MPAKA KUFIKIA MACHI 2025

Hadi kufikia tarehe 18 Machi, 2025, jumla ya **minara 428** imekamilika na kuanza kutoa huduma za mawasiliano kwa wananchi. Jedwali lifuatalo linaonyesha idadi ya minara kwa kila mtoa huduma kwa mujibu wa mkataba, minara iliyokamilika na minara ambayo haijakamilika.

NA	MTOA HUDUMA	IDADI YA MINARA	MINARA ILIYOWAKA	MINARA HAIJAWAKA (Utekelezaji unaendelea)
1	AIRTEL	169	123	46
2	HALOTEL	34	31	3
3	HONORA (YAS)	261	129	132
4	TTCL	104	2	102
5	VODACOM	190	143	47
	JUMLA	758	428	330

b) MRADI WA KUBORESHA UWEZO WA MINARA KUTOKA 2G KWENDA 2G3G/4G AU ZAIDI

Kupitia mradi wa Tanzania ya Kidigitali, tarehe 13 Mei, 2023 watoa huduma (Makampuni ya simu) waliingia mikataba na Serikali ambapo jumla ya minara 304 ilipangwa kuongezewa nguvu. Minara yote 304 tayari imeshaboreshwa uwezo kutoka 2G kwenda 2G3G/4G kama inavyoonekana katika Jedwali hapo chini;

NA	MTOA HUDUMA	IDADI YA MINARA	MINARA ILIYOKAMILIKA
1	AIRTEL	32	32
2	HONORA (TIGO)	148	148
3	TTCL	55	55
4	VODACOM	69	69
	JUMLA	304	304

2. CHANGAMOTO

Utekelezaji wa mradi huu imekutana na changamoto zifuatazo:

- Kukosekana kwa miundombinu ya barabara ya kufika maeneo yaliyopangwa kusimikwa minara;
- Kuchelewa kuanza utekelezaji kwa baadhi ya kampuni kulikotokana na taratibu za ununuzi; na
- Mvua kubwa zilizonyesha mwaka 2024 ambazo zilichelewesha kazi ya ujenzi wa minara na pia ziliharibu baadhi ya barabara na hivyo kuchelewesha ufikishaji wa vifaa vya ujenzi wa minara.



KIAMBATISHO NA 1: HALI ZA UTEKELEZAJI WA MINARA 758 YA MRADI WA TANZANIA YA KIDIJITALI (DTP)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
1	Arusha	Arumeru	Leguruki	Kandashe, Nkoasenga	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
2	Arusha	Arusha	Murieti	Nadosoit kusini, Ngorienito	Honora	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi na ufuatiliji wa vibali linaendelea (0713 123705)
3	Arusha	Arusha	Olasiti	Mrongine, Olasiti	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
4	Arusha	Arusha	Sokon I	Muriet	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
5	Arusha	Karatu	Endamaghang	Endamaghang	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
6	Arusha	Longido	Elang'atadapash	Sokon	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
7	Arusha	Longido	Ilorienito	Losirwa	TTCL	1	0	Ujenzi wa mnara Unaendelea (0713 123705)
8	Arusha	Longido	Matale A	Matale, Matale "B"	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
9	Arusha	Longido	Mundarara	Mundarara, Orgira	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
10	Arusha	Monduli	Esilalei	Esilalei	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
11	Arusha	Monduli	Mfereji	Mfereji	Vodacom	1	0	Ufuatiliji wa vibali vya ujenzi unaendelea. (0713 123705)
12	Arusha	Monduli	Mswakini	Mswakini Juu, Naitolia	TTCL	1	0	Ujenzi wa mnara unaendelea. (0717 541763)
13	Arusha	Monduli	Sepeko	Arkaria, Mti immoja	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
14	Arusha	Ngorongoro	Engaresero	Engaresero, Naiborgoso	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
15	Arusha	Ngorongoro	Enguserosambu	Naan	TTCL	1	0	Ujenzi wa mnara unaendelea. (0717 541763)
16	Arusha	Ngorongoro	Enguserosambu	Ngarwa	TTCL	1	0	Hatua za awali za ujenzi wa mnara zinaendelea. (0713 123705)
17	Arusha	Ngorongoro	Kirangi	Kisangiro	TTCL	1	0	Ujenzi wa mnara unaendelea. (0717 541763)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VUJUI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
18	Arusha	Ngorongoro	Kirangi	Tinaga	TTCL	1	0	Ujenzi wa mnara unaendelea. (0717 541763)
19	Arusha	Ngorongoro	Maalon	Maalon, Loosoito	TTCL	1	0	Ujenzi wa mnara unaendelea. (0717 541763)
20	Arusha	Ngorongoro	Ngoile	Ngoile	Airtel	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi limekamiliika. Mnara mwingine unahitajika ili kuwezesha usafirishaji wa mawasiliano (repeater site), hatua za awali za kutafuta vibali vya ujenzi zimeanza (0713 123705)
21	Arusha	Ngorongoro	Ngorongoro	Ngorongoro Gate	Vodacom	1	0	Ufatiilaji wa vibali vya ujenzi unaendelea. (0713 123705)
22	Arusha	Ngorongoro	Oloipiri	Oloipiri	TTCL	1	0	Maandalizi ya ujenzi wa mnara yameanza (0713 123705)
23	Arusha	Ngorongoro	Oloosokwan	Olaika, Njoroi	Airtel	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0713 123705)
24	Arusha	Ngorongoro	Orgosorok	Kapongoni-Njoriet	Airtel	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0713 123705)
25	Arusha	Ngorongoro	Piyaya	Piyaya	Honora	1	0	Ufatiilaji wa vibali vya ujenzi unaendelea. (0713 123705)
26	Arusha	Ngorongoro	Soitsambu	OBC, Airport	Vodacom	1	0	Ufatiilaji wa vibali vya ujenzi unaendelea. (0713 123705)
27	Dar es Salaam	Kigamboni	Kibada	Dawasco, Full Shangwe	Vodacom	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0714 795333)
28	Dar es Salaam	Kigamboni	Kimbiji	Kizito Huonjwa[Maloni]	Honora	1	0	Zoezi la kutwaa eneo kwa ajili ya ujenzi wa mnara (0713243253)
29	Dar es Salaam	Kigamboni	Kisarawe II	Kigogo, Lingato, Mwasonga	Vodacom	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0714 795333)
30	Dar es Salaam	Kigamboni	Pemba Mnazi	Kibungo, Kwa Morris, Puna Centre	Honora	1	0	Zoezi la kutwaa eneo kwa ajili ya ujenzi linaendelea (0714 795333)
31	Dar es Salaam	Kigamboni	Somangila	Gezaulole, Mbwamaji, Mkwajuni, Shirikisho	Vodacom	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0714 795333)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
32	Dar es Salaam	Kigamboni	Vijibweni	Kisiwani, Majengo, Vijibweni	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
33	Dodoma	Bahi	Babayu	Asanje, Kangongo	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
34	Dodoma	Bahi	Chifutuka	Ikumbulu	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
35	Dodoma	Bahi	Ibugule	Mapanga	Halotel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
36	Dodoma	Bahi	Mitaa	Mitaa, Nchinila	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
37	Dodoma	Chamwino	Chiboli	Champumba, Chiboli, Nzasa	Honora	2	2	imekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
38	Dodoma	Chamwino	Dabalo	Nayu, Chiwondo	Honora	1	0	Eneo Halikujumuishwa kwenye mradi. (0713 243253)
39	Dodoma	Chamwino	Haneti	Humekwa	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
40	Dodoma	Chamwino	Ikowa	Ikowa, Makoja	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa huduma(0713 243253)
41	Dodoma	Chamwino	Itiso	Ikombo	Vodacom	1	0	Ufatiilaji wa vibali unaendelea (0713 243253)
42	Dodoma	Chamwino	Loje	Igunguli	TTCL	1	0	Utekelezaji unaendelea (0713 243253)
43	Dodoma	Chamwino	Majeleko	Mbelezungu (melezungu)	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
44	Dodoma	Chamwino	Manchali	Bwawani, Manchali A	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
45	Dodoma	Chamwino	Membe	Membe, Chitabuli, Mlimwa	Vodacom	1	0	Ufatiilaji wa vibali unaendelea (0713 243253)
46	Dodoma	Chamwino	Msamalo	Mlebe	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
47	Dodoma	Chamwino	Nhinhi	Nhinhi	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
48	Dodoma	Chamwino	Segala	Segala, Umoja, Malecela, Kimeji	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJJI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
49	Dodoma	Chemba	Babayu	Chase, Chinyika	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa huduma(0713 243253)
50	Dodoma	Chemba	Kimaha	Mwaikisabe, Chukuruma	Halotel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
51	Dodoma	Chemba	Songolo	Chiole	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
52	Dodoma	Chemba	Tumbakose	Tumbakose	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
53	Dodoma	Dodoma	Chihanga	Nzasa	TTCL	1	0	Utekelezaji unaendelea (0713 243253)
54	Dodoma	Dodoma	Chihanga	Gawaye, Chihanga	Vodacom	1	0	Ufatiiaji wa vibali unaendelea (0713 243253)
55	Dodoma	Dodoma	Hombolo Bwawani	Mkoyo	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
56	Dodoma	Dodoma	Hombolo Makulu	Hombolo Makulu	Vodacom	1	0	Ufatiiaji wa vibali unaendelea (0713 243253)
57	Dodoma	Dodoma	Mbalawala	Kawawa, Chihikwi, Matangizi	TTCL	1	0	Utekelezaji unaendelea (0713 243253)
58	Dodoma	Dodoma	Mbalawala	Mbalawala	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
59	Dodoma	Kondoa	Hondomairo	hondomairo, Mtiyangwi	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
60	Dodoma	Kondoa	Kalamba	Kalamba chini	Halotel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
61	Dodoma	Kondoa	Keikei	keikei	Halotel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
62	Dodoma	Kondoa	Kikore	Kikore	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
63	Dodoma	Kongwa	Mkoka	Mnuku	Honora	1	0	Vibali vimepatiakana, Ujenzi unaendelea (0713 243253)
64	Dodoma	Kongwa	Songambebe	Mtunguchole, Muungano	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
65	Dodoma	Mpwapwa	Malolo	Idodoma, Mzugilo	TTCL	1	0	Utekelezaji unaendelea (0713 243253)
66	Dodoma	Mpwapwa	Ng'hambi	Kazania	Honora	1	0	Ujenzi wa mnara unaendelea (0713 243253)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
67	Dodoma	Mpwapwa	Wangi	Nyandu	Halotel	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0713 243253)
68	Geita	Bukombe	Busonzo	Kabagole, Nalusunguti, Nampalahala	Airtel	1	2	Imekamiliika na inatoa huduma toka 20-Feb-2024 (0715 545445)
69	Geita	Bukombe	Iyogelo	Bugando, Shibingo	Airtel	1	1	Umekamiliika na unatoa huduma toka 25-Feb-2024 (0715 545445)
70	Geita	Bukombe	Katome	Miyenze	Honora	1	0	Zoezi la kusimika mnara limekamiliika na tayari kwa ufungaji wa vifaa vya mawasiliano(RF), mategemeo ifikapo 23-Machi-2025 uwe unafanya kazi (0715 545445)
71	Geita	Bukombe	Namonge	Namalandula	Vodacom	1	1	Umekamiliika na unatoa huduma toka 26-Jan-2025 (0715 545445)
72	Geita	Bukombe	Runzwe Magharibi	Kazilamuyaye, Namsega	Vodacom	1	1	Umekamiliika na unatoa huduma toka 26-Aug-2024 (0715 545445)
73	Geita	Chato	Bwongera	Mkolani	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibalili inaendelea (0715 545445)
74	Geita	Chato	Kigongo	Kikumbaitale	Vodacom	1	1	Umekamiliika na unatoa huduma toka 31-Aug-2024 (0715 545445)
75	Geita	Chato	Makurugusi	Makurugusi	Vodacom	1	1	Umekamiliika na unatoa huduma toka 06-Jun-2024 (0715 545445)
76	Geita	Chato	Nyamirembe	Nyambiti	Honora	1	0	Kazi ya ujenzi imeanza kwa hatua ya awali ya ya kusafisha eneo na kuchimba msingi (Excavation) (0715 545445)
77	Geita	Geita	Busanda	Msasa	Honora	1	0	Kazi ya ujenzi imeanza kwa hatua ya awali ya ya kusafisha eneo na kuchimba msingi (Excavation) (0715 545445)
78	Geita	Geita	Nyakagomba	Nyakagomba, Isima, Luhuhu, Mwenegeza	Airtel	1	1	Umekamiliika na unatoa huduma toka 17-Feb-2024 (0715 545445)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
79	Geita	Mbogwe	Bunigonzi	Mwabukwalule	TTCL	1	0	Zoezi la kusimika mnara limekamiliika na tayari kwa ufungaji wa vifaa vya mawasiliano(RFI), mategemeo ifikapo 20-Machi-2025 uwe unafanya kazi (0715 545445)
80	Geita	Mbogwe	Ikobe	Ikobe, Bugalagala , Busabaga	Halotel	1	1	Umekamiliika na unatoa huduma toka 29-Nov-2024 (0715 545445)
81	Geita	Mbogwe	Ilongulu	Kanangwe	Airtel	1	1	Umekamiliika na unatoa huduma toka 19-Feb-2024 (0715 545445)
82	Geita	Mbogwe	Ngemo	Ivumwa	Vodacom	1	1	Umekamiliika na unatoa huduma toka 19-Aug-2024 (0715 545445)
83	Geita	Mbogwe	Nhomolwa	Kabanga, Nhomolwa	Airtel	1	2	Umekamiliika na unatoa huduma toka 24-Feb-2024 (0715 545445)
84	Iringa	Iringa	Ilolompya	Magozi, Mkombilenga	Vodacom	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0713 243253)
85	Iringa	Iringa	Kihanga	Chamgogo, Makombe, Kibiro, Kihanga, Igangidung'u	Vodacom	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0713 243253)
86	Iringa	Iringa	Malenga Makali	Isaka	Vodacom	1	0	Ujenzi wa msingi unaendelea(0713 243253)
87	Iringa	Iringa	Masaka	kaning'ombe, Sadani, Makota	Vodacom	1	0	Mnara umesimikwa, unatarajia kuwaka 30 machi, 2025 (0713243253)
88	Iringa	Iringa	Mlowa	Malinzanga, Nyamahana	Honora	1	1	Umwaka na unatoa huduma (0713 243253)
89	Iringa	Iringa	Ulanda	Mwambao	Honora	1	1	Umwaka na unatoa huduma (0713 243253)
90	Iringa	Iringa	Wasa	Ukata	Vodacom	1	0	Ujenzi wa msingi unaendelea (0713 243253)
91	Iringa	Kilolo	Ibumu	Ibumu, Kilumbwa	TTCL	1	0	Utekelezaji unaendelea (0713 243253)
92	Iringa	Kilolo	Irole	Ibofwe	Vodacom	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0713 243253)
93	Iringa	Kilolo	Kimala	Idunda, Mhanga	Airtel	1	0	Mazungumzo na TFS yanaendelea (0713 243253)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VJUJI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
94	Iringa	Kilolo	Mahenge	Igunda, Mgowelo, Nyanzwa	Airtel	1	0	Eneo halina line of sight, Airtel kujilisha UCSAF kwaajili ya kuongeza TXs (0713 243253)
95	Iringa	Kilolo	Masiwiwe	Masiwiwe, Mbawe	Vodacom	1	1	Mnara umewaka na unatoa huduma (0713 243253)
96	Iringa	Kilolo	Uhambingeto	Ikuka, Iwungi	Honora	1	0	Hatua za awali za utekelezaji zinaendelea (0713 243253)
97	Iringa	Mafinga	Rungemba CDTI	Rungemba CDTI	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) inaendelea (0713 243253)
98	Iringa	Mufindi	Bumilayinga	Bumilayinga, Kisada, Ujole, Matanana	Airtel	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0713 243253)
99	Iringa	Mufindi	Idete	Idete, Horo, Itika	Airtel	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0713 243253)
100	Iringa	Mufindi	Ihanu	Ihanu	Honora	1	0	Ujenzi unaendelea hatua ya msingi (0713 243253)
101	Iringa	Mufindi	Kibengu	Kipanga	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali inaendelea (0713 243253)
102	Iringa	Mufindi	Mapanda	Ukani	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali inaendelea (0713 243253)
103	Iringa	Mufindi	Nyololo	Maduma, Wangamaganga, Njojo	Vodacom	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0713 243253)
104	Iringa	Mufindi	Sadani	Ihanzutwa, Igomaa	Honora	1	1	Umewaka na unatoa huduma (0713 243253)
105	Iringa	Mufindi	Wambi	Luganga - Dec Office	Vodacom	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0713 243253)
106	Kagera	Biharamulo	Bisibo	Kisuno, Musenyi, Kiruruma	Airtel	1	0	Zoezi la ufuatiliaji wa vibali inaendelea (0715 545445)
107	Kagera	Biharamulo	Kabindi	Kagondo	TTCL	1	0	Zoezi la usimikaji mnara inaendelea (0715 545445)
108	Kagera	Biharamulo	Kalenge	Msekwa, Rusenga	Vodacom	1	1	Umekamiliika na unatoa huduma toka 10-Feb-2025 (0715 545445)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
109	Kagera	Biharamulo	Kaniha	Mubaba	Halotel	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 26-Feb-2024 (0715 545445)
110	Kagera	Biharamulo	Katahoka	Kisuma, Nyamatongo	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 23-Jul-2024 (0715 545445)
111	Kagera	Biharamulo	Lusahunga	Nyambale	Vodacom	1	0	Utekelezaji bado haujaanza kutokana na changamoto ya barabara kufika eneo la mradi. (0715 545445)
112	Kagera	Biharamulo	Nemba	Kisenga, Nemba	Airtel	1	0	Zoezi la ufuatiliaji wa vibali linaendelea (0715 545445)
113	Kagera	Biharamulo	Nyabusizi	Isambara	Honora	1	0	Zoezi la kusimika mnara limekamilika na tayari kwa ufungaji wa vifaa vya mawasiliano(RFI), mategemeo ifikapo 27-Machi-2025 uwe unafanya kazi (0715 545445)
114	Kagera	Biharamulo	Nyakahura	Nyabugombe (Nyantama)	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 03-Jul-2024 (0715 545445)
115	Kagera	Biharamulo	Nyamahanga	Kibale, Nyamahanga	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 23-Jul-2024 (0715 545445)
116	Kagera	Biharamulo	Nyantakara	Mgera	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 13-Jun-2024 (0715 545445)
117	Kagera	Biharamulo	Nyarubungo	Nyarubungo, Rukilwengoma	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 14-Jun-2024 (0715 545445)
118	Kagera	Biharamulo	Ruziba	Katela, Kitwechembogo	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 09-Aug-2024 (0715 545445)
119	Kagera	Bukoba	Kaagya	Mushozi, Igabilo Lake Shoe	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 25-Sep-2024 (0715 545445)
120	Kagera	Karagwe	Chanika	Omulurama, Kahundwe	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 13-Aug-2024 (0715 545445)
121	Kagera	Karagwe	Chonyonyo	Omukimeya	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 07-Aug-2024 (0715 545445)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
122	Kagera	Karagwe	Igurwa	Igurwa, Kigarama	Airtel	1	2	Umekamilika na unatoa huduma toka 06-April-2024 (0715 545445)
123	Kagera	Karagwe	Kamagambo	Kafunjo (Kajunju and Kilegete)	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 25-Feb-2025 (0715 545445)
124	Kagera	Karagwe	Kanoni	Nyakahita, Sindikamapenzi	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 29-Jan-2025 (0715 545445)
125	Kagera	Karagwe	Kihanga	Kishojo, Mushabaiguru, Kibwera	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 05-Feb-2024 (0715 545445)
126	Kagera	Karagwe	Kiruruma	Nyamieli	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 21-Jan-2025 (0715 545445)
127	Kagera	Karagwe	Kituntu	Kinyinya	Honora	1	0	Zoezi la kusimika mnara limekamilika na tayari kwa ufungaji wa vifaa vya mawasiliano(RF), mategemeo ifikapo 27-Machi-2025 uwe unafanya kazi (0715 545445)
128	Kagera	Karagwe	Nyabiyonza	Bukangara, Nyabiyonza, Chabalisa	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 26-Jan-2025 (0715 545445)
129	Kagera	Karagwe	Nyaishozi	Nyakayanja, Rukale	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 18-Jan-2025 (0715 545445)
130	Kagera	Karagwe	Nyakahanga	Kashanda	Honora	1	0	Tayari msingi umekamilika na zege imeshaminwa matarajio ni kuanza kusimika mnara (0715 545445)
131	Kagera	Karagwe	Nyakasimbi	Muungano (Masheshe B_Hamlet), Kahanga (Butenga_Hamlet)	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 21-Jan-2025 (0715 545445)
132	Kagera	Karagwe	Rugera	Omkakajinja	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 28-Jan-2025 (0715 545445)
133	Kagera	Kyerwa	Kaisho	Chababara	Airtel	1	0	Zoezi la ufuatiliaji wa vibali linaendelea (0715 545445)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
134	Kagera	Kyerwa	Kibare	Kishanda	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 29-Jan-2025 (0715 545445)
135	Kagera	Kyerwa	Kitwechenkura	Ruko	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) linaendelea (0715 545445)
136	Kagera	Missenyi	Bugorora	Buchurago	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 18-Dec-2024 (0715 545445)
137	Kagera	Missenyi	Kakunyuu	Bwenkoma	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 02-Jul-2024 (0715 545445)
138	Kagera	Missenyi	Kasambya	Kakindo	Honora	1	0	Zoezi la kusimika mnara limekamilika na tayari kwa ufungaji wa vifaa vya mawasiliano(RFI), mategemeo ifikapo 27-Machi-2025 uwe unafanya kazi (0715 545445)
139	Kagera	Missenyi	Mutukula	Nkerenge	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 01-Aug-2024 (0715 545445)
140	Kagera	Muleba	Burungura	Kakoma	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 06-Feb-2025 (0715 545445)
141	Kagera	Muleba	Karambi	Itunzi (Muziro), Ksharara (Kanyabwenda)	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 14-Jun-2024 (0715 545445)
142	Kagera	Muleba	Kasharunga	Kiteme	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 01-Aug-2024 (0715 545445)
143	Kagera	Muleba	Kerebe	Makibwa	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 24-Feb-2025 (0715 545445)
144	Kagera	Muleba	Kyebitembe	Nyamilanda	TTCL	1	0	Tayari msingi umekamilika matarajio ni kuanza kusimika mnara (0715 545445)
145	Kagera	Muleba	Mubunda	Bweyenza, Kikagate	TTCL	1	0	Tayari msingi umekamilika matarajio ni kuanza kusimika mnara (0715 545445)
146	Kagera	Muleba	Ngenge	Kishuro, Rukindo	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 21-Jun-2024 (0715 545445)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
147	Kagera	Muleba	Rutoro	Byengeregere, Kyobuheke, Mishamba ya, Rutoro	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 20-Feb-2025 (0715 545445)
148	Kagera	Ngara	Bugarama	Mumiriamira	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 15-Feb-2025 (0715 545445)
149	Kagera	Ngara	Kibogora	Nyarulama	TTCL	1	0	Tayari msingi umekamilika matarajio ni kuanza kusimika mnara (0715 545445)
150	Katavi	Mlele	Ilela	Masigo	TTCL	1	0	Maandalizi ya ujenzi wa Mnara yameanza, kazi za awali za upimaji wa udongo zimekamilika (0717 541763)
151	Katavi	Mlele	Inyonga	Inyonga DED & DC office	TTCL	1	0	Zoezi la uchimbaji wa msingi linaendelea. (0717 541763)
152	Katavi	Mlele	Inyonga	Road Coverage	TTCL	1	0	Maandalizi ya ujenzi wa Mnara yameanza, kazi za awali za upimaji wa udongo zimekamilika (0717 541763)
153	Katavi	Mlele	Inyonga	Road Coverage	TTCL	1	0	Maandalizi ya ujenzi wa Mnara yameanza, kazi za awali za upimaji wa udongo zimekamilika (0717 541763)
154	Katavi	Mlele	Inyonga	Road Coverage	TTCL	1	0	Maandalizi ya ujenzi wa Mnara yameanza, kazi za awali za upimaji wa udongo zimekamilika (0717 541763)
155	Katavi	Mlele	Inyonga	Road Coverage	TTCL	1	0	Maandalizi ya ujenzi wa Mnara yameanza, kazi za awali za upimaji wa udongo zimekamilika (0717 541763)
156	Katavi	Mlele	Inyonga	Road Coverage	TTCL	1	0	Maandalizi ya ujenzi wa Mnara yameanza, kazi za awali za upimaji wa udongo zimekamilika (0717 541763)
157	Katavi	Mlele	Inyonga	Road Coverage	TTCL	1	0	Maandalizi ya ujenzi wa Mnara yameanza, kazi za awali za upimaji wa udongo zimekamilika (0717 541763)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
158	Katavi	Mlele	Inyonga	Road Coverage	TTCL	1	0	Maandalizi ya ujenzi wa Mnara yameanza, kazi za awali za upimaji wa udongo zimekamiliwa (0717 541763)
159	Katavi	Mlele	Inyonga	Road Coverage	TTCL	1	0	Maandalizi ya ujenzi wa Mnara yameanza, kazi za awali za upimaji wa udongo zimekamiliwa (0717 541763)
160	Katavi	Mlele	Kasansa	Igalukilo, Kikonko, Iziwasungu	Honora	1	1	Umekamiliwa na unatoa Huduma. (0717 541763)
161	Katavi	Mlele	Majimoto	Luchima	Vodacom	1	1	Umekamiliwa na unatoa Huduma. (0717 541763)
162	Katavi	Mpanda	Kanoge	Kabuga, Kajeje	TTCL	1	0	Ujenzi wa msingi umekamiliwa Hatua za kusimika mnara zinaendelea. (0717 541763)
163	Katavi	Mpanda	Katumba	Iwimbi	Vodacom	1	1	Umekamiliwa na unatoa Huduma. (0717 541763)
164	Katavi	Mpanda	Litapunga	Kambuzi A, Kambuzi B	TTCL	1	0	Hatua za awali za maandalizi zimekamiliwa tayari kwa kuanza ujenzi. (0717 541763)
165	Katavi	Mpanda	Mpanda	Msaginywa SDC	TTCL	1	0	Kazi ya uchimbaji wa msingi inaendelea. (0717 541763)
166	Katavi	Mpanda	Mpanda	Road Coverage	TTCL	1	0	Maandalizi ya ujenzi wa Mnara yameanza, kazi za awali za upimaji wa udongo zimekamiliwa (0717 541763)
167	Katavi	Mpanda	Ugalla	Nsimbo DC	TTCL	1	0	Zoezi la uchimbaji wa msingi linaendelea (0717 541763)
168	Katavi	Tanganyika	Bulamata	Kusi	Airtel	1	1	Umekamiliwa na unatoa Huduma. (0717 541763)
169	Katavi	Tanganyika	Ilangu	Mgansa	Halotel	1	1	Umekamiliwa na unatoa Huduma. (0717 541763)
170	Katavi	Tanganyika	Ipwaga	Mlibansi, Ipwaga	Honora	1	1	Umekamiliwa na unatoa Huduma. (0717 541763)
171	Katavi	Tanganyika	Isengule	Kasangantongwe	Vodacom	1	0	Zoezi la ujenzi wa msingi linaendelea. (0717 541763)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
172	Katavi	Tanganyika	Kasekese	Kagunga, Kaseganyama	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma. (0717 541763)
173	Katavi	Tanganyika	Mpandandogo	Katobo	Airtel	1	0	Mnara haujaanza kujengwa kwa sababu ya changamoto ya barabara kuelekea mahali mnara utajegwa. Changamoto ya barabara imewasilishwa wizarani na inafanyiwa kazi. (0717 541763)
174	Katavi	Tanganyika	Mwese	Lugonesi	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea. (0717 541763)
175	Katavi	Tanganyika	Tongwe	Majalila, Ngoma Lusambo	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma. (0717 541763)
176	Katavi	Tanganyika	Uruwira	Usense	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma. (0717 541763)
177	Kigoma	Kasulu	Asante Nyerere	Asante Nyerere, Sogeei Kwiliba	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
178	Kigoma	Kasulu	Kigembe	Kigembe	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
179	Kigoma	Kasulu	Nyamidaho	Mvugwe, Nyamidaho	Vodacom	1	0	TFS ametoa kibali, Voda kuendelea kukamilisha upatikanaji wa vibali vingine na kuendelea na ujenzi (0713 243253)
180	Kigoma	Kibondo	Bunyambo	Bunyambo	Halotel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
181	Kigoma	Kibondo	Murungu	Kumbanga	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
182	Kigoma	Kibondo	Nyaruyoba	Kunkuyu	TTCL	1	0	Utekelezaji unaendelea (0713 243253)
183	Kigoma	Uvinza	Mtegowanoti	Chagu	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
184	Kigoma	Uvinza	Mwakizega	Katete	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
185	Kilimanjaro	Moshi	Kibosho Kati	Maua, Uri	Honora	1	2	Imekamilika na inatoa Huduma (0713 123705)
186	Kilimanjaro	Moshi	Kirua Vunjo Kusini	Uparo	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
187	Kilimanjaro	Moshi	Mabogini	Chekereni, Muungano, Mvuleni, Mabogini, Mtakuja, Mserekia, Maendeleo, Mji Mpya	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
188	Kilimanjaro	Moshi	Uru Shimbwe	Shimbwe Juu, Shimbwe chini	Honora	1	0	Ujenzi wa mnara unaendelea. (0717 541763)
189	Kilimanjaro	Mwanga	Kirya	Kirya	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
190	Kilimanjaro	Mwanga	Kivisini	Kivisini, Kwanyange	Honora	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi limekamilika, ufuatiliaji wa vibali unaendelea (0713 123705)
191	Kilimanjaro	Mwanga	Kwako	Kwako, Nguku	TTCL	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
192	Kilimanjaro	Mwanga	Kwako	Ngulu, Kwako	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
193	Kilimanjaro	Mwanga	Mgagao	Pangaro	TTCL	1	0	Ujenzi wa mnara Unaendelea (0713 123705)
194	Kilimanjaro	Rombo	Kirwa Keni	Kirwa	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
195	Kilimanjaro	Same	Bangalala	Bangalala	Halotel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
196	Kilimanjaro	Same	Bwambo	Bwambo, Mweteni, Vugwama, Ntambwe	Honora	2	0	Kuna changamoto umiliki wa eneo lilopangwa kujengwa mnara, mkataba bado haujasainiwa (0713 123705)
197	Kilimanjaro	Same	Kalemawe	Makokane	TTCL	1	0	Ujenzi wa mnara Unaendelea (0713 123705)
198	Kilimanjaro	Same	Kirangare	Makasa, Idaru, Kirangara	Honora	2	0	Ujenzi wa mnara unaendelea. (0717 541763)
199	Kilimanjaro	Same	Lugulu	Kanza, Lugulu, Vumba	Halotel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
200	Kilimanjaro	Same	Maore	Mheza	TTCL	1	0	Ujenzi wa mnara Unaendelea (0713 123705)
201	Kilimanjaro	Same	Mhezi	Mteke, Namtunguja	Halotel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
202	Kilimanjaro	Same	Mshewa	Goma	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
203	Kilimanjaro	Same	Msindo	Duma	TTCL	1	0	Ujenzi wa mnara Unaendelea (0713 123705)
204	Kilimanjaro	Same	Mtii	Mafingiro, Myombo, Mtii	Halotel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
205	Kilimanjaro	Same	Ruvu	Marwa, Ruvu mferejini	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
206	Kilimanjaro	Same	Same	Kavambughu	Airtel	1	0	Kuna mawasiliano, mtoa huduma anaomba UCSAF kujiridisha na kupendekeza eneo lingine (0713 123705)
207	Kilimanjaro	Same	Suji	Gonjanza, Malindi	Honora	2	0	Ujenzi wa mnara unaendelea. (0717 541763)
208	Kilimanjaro	Same	Tae	Tae, Haikonti, Rikweni	Honora	2	0	Hatua za awali za utekelezaji zinaendelea (0713 123705)
209	Kilimanjaro	Same	Vudee	Menam, Vudee	Honora	1	0	Ujenzi wa mnara unaendelea. (0717 541763)
210	Kilimanjaro	Same	Vuje	Vuje, Mvango, Ntenga	Honora	2	1	Umekamilika na unatoa Huduma, Kuna changamoto katika mnara mwingine umbali wa 2km (0713 123705)
211	Kilimanjaro	Same	Vumari	Vumari, Mbono, Minyara	Honora	2	1	Umekamilika na unatoa Huduma, utekelezaji unaendelea kwenye mnara mwingine uliobaki (0713 123705)
212	Kilimanjaro	Same	Vunta	Vunta, Papa, Njagu, Kidunda, Mwala	Honora	2	1	Umekamilika na unatoa Huduma, utekelezaji unaendelea kwenye mnara mwingine uliobaki (0713 123705)
213	Kilimanjaro	Siha	Karansi	Ashengai	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
214	Kilimanjaro	Siha	Kirya	Kirua, Lawate	Honora	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi limekamilika, ufuatiliji wa vibali unaendelea (0713 123705)
215	Kilimanjaro	Siha	Miti Mirefu	Mitimirefu	TTCL	1	0	Ujenzi wa mnara Unaendelea (0713 123705)
216	Lindi	Kilwa	Kandawale	Namatewa	Airtel	2	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
217	Lindi	Kilwa	Kikole	Kikole, Kisanga, Ruhatwe, Migeregere	Airtel	1	0	Airtel wanasubiri eneo mbadala kwa ajili ya ujenzi wa Mnara(0714. 795333)
218	Lindi	Kilwa	Kinjumbi	Mtyalambuko, Miumbu	Honora	1	0	Zoezi la ujenzi wa msingi limekamiliika (0713243253)
219	Lindi	Kilwa	Kipatimu	Mkarango	Airtel	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0714 795333)
220	Lindi	Kilwa	Kiranjeranje	Makangaga	Honora	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0714 795333)
221	Lindi	Kilwa	Kivinje	Matandu, Nangurukuru	Honora	1	0	Zoezi la ufatiliaji wa vibali linaendelea (0713243253)
222	Lindi	Kilwa	Masoko	Kisiwani	Honora	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0714 795333)
223	Lindi	Kilwa	Miguruwe	Miguruwe, Mtepera, Nakingombe, Zinga Kibaoni	Honora	2	0	Zoezi la ufatiliaji wa vibali linaendelea (0713243253)
224	Lindi	Kilwa	Namayuni	Namakole	TTCL	1	0	Ujenzi wa Msingi upo kwenye hatua ya umwagaji wa zege (0714795333)
225	Lindi	Kilwa	Nanjirinji	Nakiu, Nanji 'A', Nanjiri B'	Honora	2	1	Ujenzi haujaanza kutokana na changamoto ya kuharibika kwa barabara (0714795333)
226	Lindi	Kilwa	Njinjo	Kipindimbi	Honora	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0714 795333)
227	Lindi	Kilwa	Songosongo	Songosongo	Halotel	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0714 795333)
228	Lindi	Lindi	Kiwalala	Ruo	Honora	1	1	Ujenzi haujaanza kutokana na changamoto ya kuharibika kwa barabara (0714795333)
229	Lindi	Lindi	Mnolela	Mbuta, Simama	Honora	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0714 795333)
230	Lindi	Lindi	Mtumbya	Mtumbya, Kilimanjaro	Honora	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0714 795333)
231	Lindi	Lindi	Mvuleni	Kijiweni, Mvuleni A, Mvuleni B, Mvuleni Mashariki	Honora	1	0	Hatua za awali za utekelezaji zinaendelea (0714 795333)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
232	Lindi	Lindi	Sudi	Sudi, Kilimani	Honora	2	0	Zoezi la ufatiilaji wa vibali linaendelea (0713 243253)
233	Lindi	Liwale	Kiangara	Kitogoro, Litou, Mtawatawa	Honora	2	1	Tathmini za kiufundi "TSS" zinaendelea (0714 795333)
234	Lindi	Liwale	Mbaya	Mtawango	Honora	1	0	Zoezi la ufatiilaji wa vibali linaendelea (0713 243253)
235	Lindi	Liwale	Barikiwa	Ndunyugu	TTCL	1	0	Zoezi la uchimbaji wa msingi linaendelea (0714 795333)
236	Lindi	Liwale	Kibutuka	Ngumbu	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
237	Lindi	Liwale	Lilombe	Chigugu, Lilombe, Luwele	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
238	Lindi	Liwale	Liwale 'B'	Legezamwendo, Mahonga, Mikunya, Nanjegeja	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
239	Lindi	Mtama	Longa	Narwadi	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
240	Lindi	Mtama	Mnara	Liganga	TTCL	1	0	Zoezi la uchimbaji wa msingi linaendelea (0714 795333)
241	Lindi	Nachingwea	Mchonda	Mkatapori, Mkukwe	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
242	Lindi	Nachingwea	Nang'ondo	Kwa Kampanga, Mtawatawa, Namatumbusi, Nang'ondo	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
243	Lindi	Ruangwa	Chienjele	Mibure, Namakuku	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
244	Lindi	Ruangwa	Likunja	Kitandi (Chipunda)	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
245	Lindi	Ruangwa	Mandalawe	Okutu	Honora	1	0	Zoezi la kutwaa eneo kwa ajili ya ujenzi wa mnara linaendelea (0714 795333)
246	Lindi	Ruangwa	Mandarawe	Nandenje, Nachinyimba	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
247	Lindi	Ruangwa	Matambarale	Namkatila	TTCL	1	0	Zeozi la uchimbaji wa msingi linaendelea (0714 795333)
248	Lindi	Ruangwa	Nandagala	Mmawa	Honora	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0714 795333)
249	Manyara	Babati	Gidas	Endadmet, Bubu, Gidas, Endamaghay	Vodacom	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0713 123705)
250	Manyara	Babati	Nkaiti	Kakoi, Minjingu, Vilima vitatu	Vodacom	1	0	Ujenzi wa mnara unaendelea. (0717 541763)
251	Manyara	Babati	Qameyu	Endaw, Qameyu, Merr, Gawai	Airtel	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0713 123705)
252	Manyara	Babati	Qash	Majwango, Qash, Ng'wang'wari, Endadosh	Vodacom	1	1	Umewaka na unatoa huduma(0713 243253)
253	Manyara	Babati	Secheda	Darwedick, Secheda, Orbesh	Honora	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0713 123705)
254	Manyara	Babati	Ufana	Diffir	Airtel	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0713 123705)
255	Manyara	Hanang	Dirma	Bassodesh, Qalobendo, Dirma	Honora	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0713 123705)
256	Manyara	Hanang	Sirop	Matangarimo	Honora	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0713 123705)
257	Manyara	Kiteto	Dosidosi	Esuguta	Halotel	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0713 123705)
258	Manyara	Kiteto	Laiseri	Ndotoi, Laiseri, Enguserosidan	Airtel	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0713 123705)
259	Manyara	Kiteto	Lengatei	Olikitiki, Engong'ongare	Airtel	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0713 123705)
260	Manyara	Kiteto	Loolera	Amei, Lembapuli, Ioolera	Airtel	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0713 123705)
261	Manyara	Kiteto	Namelock	Kinua	Airtel	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0713 123705)
262	Manyara	Kiteto	Ndirigishi	Ndirigishi, Taigo, Krash	Honora	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0713 123705)
263	Manyara	Kiteto	Njoro	Ndaleta, Olpopong'i	Honora	1	0	Ujenzi wa mnara unaendelea. (0717 541763)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
264	Manyara	Kiteto	Olboloti	Mwitikira, Kipeeresa	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
265	Manyara	Kiteto	Partimbo	Kimana	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
266	Manyara	Kiteto	Patimbo	Kimana	Airtel	1	0	UCSAF imejiridhisha kuwa kata ya Magungu inafikiwa na huduma ya mawasiliano kutoka mnara wa Airtel uliojengwa kwa fedha zao, mradi umehamishiwa kata ya Patimbo. (0713 123705)
267	Manyara	Kiteto	Songambele	Songambele	Vodacom	1	0	Ujenzi wa mnara unaendelea. (0717 541763)
268	Manyara	Kiteto	Sunya	Loitopesi	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
269	Manyara	Mbulu	Endahagichan	Endadubu, Miqaw, Endahagichan	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
270	Manyara	Mbulu	Eshkesh	Domanga, Endagulda	Airtel	1	3	Imekamilika na inatoa Huduma (0713 123705)
271	Manyara	Mbulu	Geterer	Magong, Mewada	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
272	Manyara	Mbulu	Gunyoda	Gedamar, Gunyoda, Silaloda	Honora	1	2	Imekamilika na inatoa Huduma (0713 123705)
273	Manyara	Mbulu	Marang	Aicho, Gwandumehi	Airtel	1	0	Ufatiaji wa vibali vya ujenzi unaendelea. (0713 123705)
274	Manyara	Mbulu	Masqaroda	Harbanghet	TTCL	1	0	Ujenzi wa mnara Unaendelea (0713 123705)
275	Manyara	Mbulu	Nahasey	Banee, Hassama, Haysali, Nahasey	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
276	Manyara	Mbulu	Yaeda Ampa	Arri, Hayeseng	Halotel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
277	Manyara	Simanjiro	Komolo	Sukuro	Honora	1	0	Ujenzi wa mnara unaendelea. (0717 541763)
278	Manyara	Simanjiro	Ojoro No.5	Loiborsiret, Lorokare, Losinyai, Ojoro No.5	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
279	Manyara	Simanjiro	Ruvu Remiti	Ruvu Remiti	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
280	Mara	Bunda	Butimba	Bulamba	Honora	1	0	Maandalizi yamekamiliika tayari kwa kuanza ujenzi (Kick off) (0715 545445)
281	Mara	Butiama	Buswahili	Kongoto, Wegero	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka tarehe 21-Oct-2024 (0715 545445)
282	Mara	Musoma	Bugoji	Kaburabura	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) linaendelea (0715 545445)
283	Mara	Musoma	Bugwema	Masinono	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka tarehe 29-Feb-2024 (0715 545445)
284	Mara	Musoma	Etaru	Ebunge Lake Shore	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 15-Aug-2024 (0715 545445)
285	Mara	Musoma	Nyambono	Nyambono	Honora	2	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali linaendelea (0715 545445)
286	Mara	Musoma	Suguti	Chirowe	Honora	1	0	Zoezi la usimikaji wa mnara linaendelea , mategemeo ifikapo 30-March-2025 zoezi litakuwa limekamika na tayari kwa ajili ya kufunga vifaa vya mawasiliano (RFI) (0715 545445)
287	Mara	Rorya	Baraki	Kyanyamsana (Nyamome Lake Shoe)	Honora	1	0	Tayari msingi umekamilika na zege imeshamininwa matarajio ni kuanza kusimika mnara (0715 545445)
288	Mara	Rorya	Bukwe	Mika, Nyasoro	Honora	1	0	Maandalizi yamekamiliika tayari kwa kuanza ujenzi (Kick off) (0715 545445)
289	Mara	Rorya	Kirogo	Nyabiwe	Honora	1	0	Kazi ya ujenzi imeanza kwa hatua ya awali ya ya kusafisha eneo na kuchimba msingi (Excavation) (0715 545445)
290	Mara	Rorya	Kirogo	Busanda, Burerere Lake Shoe	Honora	1	0	Kazi ya ujenzi imeanza kwa hatua ya awali ya ya kusafisha eneo na kuchimba msingi (Excavation) (0715 545445)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
291	Mara	Rorya	Kitembe	Kitembe, Nyambogo	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) linaendelea (0715 545445)
292	Mara	Rorya	Raranya	Raranya, Kyariko	Honora	1	0	Tayari msingi umekamilika na zege imeshamininwa matarajio ni kuanza kusimika mnara (0715 545445)
293	Mara	Rorya	Roche	Osiri	Honora	1	0	Kazi ya ujenzi imeanza kwa hatua ya awali ya ya kusafisha eneo na kuchimba msingi (Excavation) (0715 545445)
294	Mara	Serengeti	Busawe	Gentamome, Nyamhuru	Honora	1	0	Kazi ya ujenzi imeanza kwa hatua ya awali ya ya kusafisha eneo na kuchimba msingi (Excavation) (0715 545445)
295	Mara	Serengeti	Issenye	Nyiberekera	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 07-Aug-2024 (0715 545445)
296	Mara	Serengeti	Kenyamonta	Hekwe, Kenyamonta	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 10-Oct-2024 (0715 545445)
297	Mara	Serengeti	Manchira	Miseke, Rwamchanga	Honora	1	0	Zoezi la kusimika mnara limekamilika na tayari kwa utungaji wa vifaa vya mawasiliano (RFI), mategemeo ifikapo 30-Machi-2025 uwe nafanya kazi (0715 545445)
298	Mara	Serengeti	Natta	Makundusi, Motukeri	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 18-Aug-2024 (0715 545445)
299	Mara	Serengeti	Nyamatare	Kemgesi, Nyamatare (Nyirongo)	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 18-Aug-2024 (0715 545445)
300	Mara	Serengeti	Nyambureti	Maburi	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 19-Mei-2024 (0715 545445)
301	Mara	Serengeti	Nyamoko	Masangura	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 22-Aug-2024 (0715 545445)
302	Mara	Serengeti	Uwanja wa ndege	Burunga, Kyambahi	Honora	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea (0715 545445)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
303	Mara	Tarime	Ketare	Kongore	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka tarehe 09-Aug-2024 (0715 545445)
304	Mara	Tarime	Kibasuka	Weigita	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) inaendelea (0715 545445)
305	Mara	Tarime	Nkende	Nyametembe	Honora	1	0	Zoezi la kusimika mnara limekamilika na tayari kwa ufungaji wa vifaa vya mawasiliano (RFI), mategemeo ifikapo 30-Machi-2025 uwe unafanya kazi (0715 545445)
306	Mara	Tarime	Nyarokoba	Genkuru, Msege (Bong'enge Senta)	Halotel	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 21-Jan-2025 (0715 545445)
307	Mara	Tarime	Pemba	Kyoruba, Nyabisaga and Pemba	Honora	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) inaendelea (0715 545445)
308	Mbeya	Chunya	Ifumbo	Lupamarket	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0717 541763)
309	Mbeya	Chunya	Nkung'ungu	Magunga, Nkung'ungu	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0717 541763)
310	Mbeya	Chunya	Upendo	Upendo, Lola, Nkwangu	Airtel	1	2	Umekamilika na unatoa Huduma (0717 541763)
311	Mbeya	Mbarali	Ipwani	Matemera, Ipwani, Ruango, Iberege	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0717 541763)
312	Mbeya	Mbarali	Mapogoro	Ukwavila	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0717 541763)
313	Mbeya	Mbarali	Rujewa	Magwalisi	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0717 541763)
314	Mbeya	Mbeya	Ilungu	Mwela, Mashesheshe	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) limekamilika. Zoezi la ujenzi wa msingi inaendelea (0717 541763)
315	Mbeya	Rungwe	Lupata	Bwibuka	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0717 541763)
316	Morogoro	Gairo	Iyogwe	Chogoli	TTCL	1	0	Usimikwaji wa Mnara umekamilika, vifaa "Active equipment" vinasubiriwa kufika site (0714795333)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
317	Morogoro	Kilombero	Ching'anda	Udagaji	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
318	Morogoro	Kilombero	Chita	Msita	TTCL	1	0	Usimikwaji wa Mnara umekamilika, vifaa "Active equipment" vinasubiriwa kufika site (0714 795333)
319	Morogoro	Kilombero	Ikwambi (Signal)	Signal, Sululu, Sagamaganga	Honora	1	1	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) linaendelea (0714 795333)
320	Morogoro	Kilombero	Kamwene	Lumumwe - Matema	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
321	Morogoro	Kilombero	Kisawasawa	Kisawasawa, Mpanga, Ichonde, Kanolo	Honora	2	0	Zoezi la ujenzi wa msingi umekamilika (0714 795333)
322	Morogoro	Kilombero	Masagati	Tanganyika, Taweta, Ipinde	Honora	2	2	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) linaendelea (0714 795333)
323	Morogoro	Kilombero	Mkula	Magombera, Katurukila, Sole, Msufini, Sonjo, Mkula	Vodacom	1	1	Ujenzi wa mnara umekamilika na unatoa huduma (0714 795333)
324	Morogoro	Kilombero	Mofu	Kalenga, Ihenga	Honora	1	0	Zoezi la ufatiliaji wa Vibali vilivyosalia linaendelea (0714 795333)
325	Morogoro	Kilombero	Namwawala	Kisegese, Namwawala	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
326	Morogoro	Kilombero	Uchindile	Uchindile, Lugala, Kitete	Airtel	1	0	Zoezi la kusafisha eneo kwa ajili ya ujenzi na barabara linaendelea (0714 795333)
327	Morogoro	Kilosa	Chanzuru	Idete	Vodacom	1	0	Zoezi la uchimbaji wa msingi linaendelea (0714 795333)
328	Morogoro	Kilosa	Chanzuru	Idete, Mfuluni	Airtel	1	0	Mnara umeanza kupandishwa, Mnara utawashwa tarehe 1/4/2025 (0714 795333)
329	Morogoro	Kilosa	Kidete	Kitati	Honora	2	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali linaendelea (0714 795333)
330	Morogoro	Kilosa	Kidete	Mwasa, Kikundi	Halotel	1	1	Ujenzi wa mnara umekamilika na unatoa huduma (0714 795333)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VJUJI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
331	Morogoro	Kilosa	Kisanga	Kisanga, Madizinini, Malulu, Wedo, Msolwa	Vodacom	1	0	Usafilishaji wa vifaa vya ujenzi pamoja na uchimbaji wa msingi unaendelea (0714795333)
332	Morogoro	Kilosa	Lumbiji	Lumbiji (KISALE)	Airtel	1	0	Zoezi la ufungaji wa Vifaa unaendelea "Active equipment" (0714 795333)
333	Morogoro	Kilosa	Lumuma	Lumuma (IDOLE)	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
334	Morogoro	kilosa	mabwerebwere	Muungano, Mamoyo	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
335	Morogoro	kilosa	masanze	Chabima, Munisagara, Dodoma Isanga	Honora	2	2	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
336	Morogoro	Kilosa	Mikumi	Msimba, Ihombwe	Honora	1	2	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
337	Morogoro	Kilosa	Msowero	Mambegwa, Mkobwe, Majambaa	Honora	1	0	Mnara umeshajengwa, unasubiri kufungwa vifaa (0714 795333)
338	Morogoro	Kilosa	Ruhembe	Ruhembe, Kitete Msindazi	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
339	Morogoro	Kilosa	Tindiga	Tindiga, Malui, Kwalukwambe	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
340	Morogoro	Kilosa	Ulaya	Nyameni, Ng'ole	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
341	Morogoro	Kilosa	Ueling'ombe	Ueling'ombe, Mlunga	Airtel	1	0	Maamuzi ya makubaliano kati ya UCSAF na Mtoa huduma kuhusu ujenzi wa barabara yanasubiliwa (0714 795333)
342	Morogoro	Kilosa	Vidunda	Vidunda, Itembe	Vodacom	1	0	Matengenezo ya barabara pamoja na uchimbaji wa msingi vinaendelea (0714795333)
343	Morogoro	Malinyi	Itete	Madabadaba	Airtel	1	0	Zoezi la kufatilia Vibili vya ujenzi wa mnara inaendelea (0714795333)
344	Morogoro	Malinyi	Kilosa Mpepo	Ihowanja, Kilosampepo	Vodacom	1	0	Zoezi la ufatiliaji wa vibali "Site acquisition" Linaendelea (0714795333)
345	Morogoro	Malinyi	Njiwa	Ipera Asili, Njiwa juu	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
346	Morogoro	Malinyi	Usangule	Kalengalele	Vodacom	1	1	Ujenzi wa mnara umekamilika na unatoa huduma (0714 795333)
347	Morogoro	Morogoro	Gwata	Kinonko	Airtel	1	0	Zoezi la kufatilia Vibali vya ujenzi wa mnara linaendelea (0714 795333)
348	Morogoro	Morogoro	Gwata	Mseyu	Airtel	1	0	Zoezi la kukamilisha vibali vilivyosalia linaendelea (0714 795333)
349	Morogoro	Morogoro	Kibuko	Kibuko, Luholele,	Airtel	1	0	Zoezi la ujenzi wa msingi linaendelea (Umwagaji wa zege) (0714 795333)
350	Morogoro	Morogoro	Kibungo	Lukenge, Dimilo, Kibungo, Lanzi, Nyingwa	Airtel	1	0	Zoezi la ujenzi wa msingi linaendelea (Umwagaji wa zege) (0714 795333)
351	Morogoro	Morogoro	Kinole	Amini, Kalundwa	Airtel	2	0	Zoezi la ujenzi wa msingi linaendelea (kuweka mbao) (0714 795333)
352	Morogoro	Morogoro	Kolero	Lubasazi, Kidodi, Lukenge, Malani, Temekelo, Kolero	Airtel	1	1	Ujenzi wa mnara unaendelea (0714 795333)
353	Morogoro	Morogoro	Luhungo	Mambani, Mundu, Kilala, Kivaza, Mlulu, Mfine, Mkoya	Airtel	1	0	Zoezi la kufatilia vibali vya ujenzi linaendelea (0714 795333)
354	Morogoro	Morogoro	Lundi	Tambuu, Muungano, Misaga, Ngong'olo, Lundi	Airtel	1	1	Mnara umeshajengwa, zoezi la ufungaji wa vifaa linaendelea (0714 795333)
355	Morogoro	Morogoro	Mikese	Lubungo 'A'	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
356	Morogoro	Morogoro	Mngazi	Sesenga	Airtel	1	0	Zoezi la kukamilisha vibali vilivyosalia linaendelea
357	Morogoro	Morogoro	Selembala	Bwila Chini, Bwila Juu, Kiburumo, Kiganila, Magogoni, Mji Mpya	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
358	Morogoro	Morogoro	Singisa	Nyamigadu A, Nyamigadu B, Lumba Juu, Lumba Chini, Ntala, Singisa, Kitengu	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
359	Morogoro	Morogoro	Tununguo	Dete, Tununguo	Airtel	1	0	Zoezi la Uchimbaji wa msingi linaendelea
360	Morogoro	Morogoro rural	Tomondo	Lukonde	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) linaendelea (0714 795333)
361	Morogoro	Mvomero	Hembeti	Kisimagulu	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
362	Morogoro	Mvomero	Lubungo	Kimambila, Lubungo, Mafuru, Mingo, Vianzi	Honora	2	2	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
363	Morogoro	Mvomero	Maskati	Kipangilo	Airtel	1	0	Zoezi la kufatilia vibali linaendelea (0714 795333)
364	Morogoro	Mvomero	Melela	Magali	Honora	1	0	Zoezi la ujenzi wa msingi limekamilika (0714 795333)
365	Morogoro	Mvomero	Mlali	Pekomisegese	Honora	1	0	Zoezi la Tathmini za kiufundi linaendelea (0714 795333)
366	Morogoro	Mvomero	Mvomero	Matale, Jegea	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) linaendelea (0714 795333)
367	Morogoro	Mvomero	Mzumbe	Tangeni, Mnyanza	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
368	Morogoro	Mvomero	Nyandira	Mwarazi, Lusungi (Mngea)	Honora	1	0	Hatua za awali za utekelezaji zinaendelea (0714 795333)
369	Morogoro	Mvomero	Doma	Dasi, Sewekipera, Misengele	Airtel	1	0	Vibali vyote vya ujenzi wa mnara vimekamilika (0714 795333)
370	Morogoro	Mvomero	Kikeo	Kikeo, Mhale, Ng'owo, Chohelo, Lukunguni	Halotel	1	0	Site zote zimeshasimama, kinachosubiriwa ni "Ufungaji wa vifaa unaendelea" (0714 795333)
371	Morogoro	Mvomero	Kweuma	Mafuta, Kweikwiji, Ubiri	Airtel	1	0	Zoezi la kuatilia vibali linaendelea (0714 795333)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VUJUI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
372	Morogoro	Mvomero	Mtibwa	Kunke, Lukenge, Lungu, Mlumbilo	Airtel	1	0	Zoezi la uchimbaji wa msingi linaendelea (0714 795333)
373	Morogoro	Mvomero	Mziha	Njeula, Kibatula	Airtel	1	0	Ujenzi wa mnara haujaanza kutokana na changamoto ya barabara (0714/795333)
374	Morogoro	Mvomero	Pemba	Gonja, Masimba, Msolokelo, Pemba	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
375	Morogoro	Mvomero	Tchenzema	Tchenzema, Kibagala, Ng'ungulu	Halotel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
376	Morogoro	Ulanga	Euga	Euga, Ebuyu	Airtel	1	0	Zoezi la uchimbaji wa msingi linaendelea (0714 795333)
377	Morogoro	Ulanga	Iragua	Namuhanga	Halotel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
378	Morogoro	Ulanga	Ketaketa	Ketaketa	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
379	Morogoro	Ulanga	Milola	Igumbiro, Mavimba, Milola	Vodacom	1	1	Ujenzi wa mnara umekamilika na unatoa huduma (0714 795333)
380	Morogoro	Ulanga	Msogezi	Majengo, Msogezi, Mlindo	Airtel	2	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
381	Mtwara	Masasi	Lupaso	Mbangara, Lupaso, Liurungu, Lutimbe	Honora	2	1	Umekamilika na unatoa Huduma, utekelezaji unaendelea kwenye mnara mwingine uliobaki (0714 795333)
382	Mtwara	Masasi	Mitesa	Msanga, Maendeleo, Msokosela	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) linaendelea (0714 795333)
383	Mtwara	Masasi	Mpeta	Mpeta	Honora	1	0	Zoezi la Tathmini za kina za kiufundi zinaendelea (0714 795333)
384	Mtwara	Masasi	Sindano	Ulungu (Ng'uni), Lichele	Honora	2	0	Zoezi la ujenzi wa msingi limekamilika (0714 795333)
385	Mtwara	Masasi	Lulindi	Chiwambo, Lulindi	Halotel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VUJUI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
386	Mtwara	Masasi	Mchauru	Songambele	TTCL	1	1	Zoezi la "Sitekickoff" limekamiliika kikamilifu kwa ajili ya maandalizi ya ujenzi wa mnara (0714795333)
387	Mtwara	Masasi	Mijejele	Mijejele, Mputeni	Vodacom	1	0	Usimikwaji wa Mnara umekamiliika, ujenzi wa uzio unaendelea (0714795333)
388	Mtwara	Masasi	Mnavira	Manyuli, Naliongolo	Halotel	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0714 795333)
389	Mtwara	Masasi	Mpanyani	Mhima, Nambawala	Airtel	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0714 795333)
390	Mtwara	Mtwara	Dihimba	Namanjele	TTCL	1	0	Usimikwaji wa Mnara umekamiliika, ujenzi wa uzio unaendelea (0714795333)
391	Mtwara	Mtwara	Kiromba	Misufini, Kiromba, Mji Mwema, Nachuma, Mikumbi, Kiromba Chini	Honora	2	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0714 795333)
392	Mtwara	Mtwara	Kiyanga	Kiyanga, Mwenge, Mkahara, Mpanyani	Honora	2	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0714 795333)
393	Mtwara	Mtwara	Mahurunga	Kilombero	Honora	1	0	Zoezi la upatikanaji wa vibali inaendelea (0714 795333)
394	Mtwara	Mtwara	Mnima	Namdimba, Mnima, Kilimahewa, Namahukula, Chihokwe, Namambi	Honora	2	1	Hatua za awali za utekelezaji zinaendelea (0714 795333)
395	Mtwara	Mtwara	Mtiniko	Mtiniko, Maili, Mniwata, Tulia, Maranje, Malamba, Mkulanga	Airtel	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0714 795333)
396	Mtwara	Mtwara	Naumbu	Imekuwa, Majengo, Mgao, namogoli	Honora	2	0	Zoezi la uhakiki wa umiliki wa eneo la ujenzi unaendelea (0714 795333)
397	Mtwara	Nanyumbu	Chipuputa	Mpwahia	Honora	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0714 795333)
398	Mtwara	Nanyumbu	Mikangaula	Nangaramo	Honora	1	1	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) inaendelea (0714 795333)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
399	Mtwara	Nanyumbu	Mnanje	Holola	Honora	1	0	Mnara umeshajengwa, unasubiri kufungwa vifaa (0714 795333)
400	Mtwara	Nanyumbu	Nandete	Chivirikiti	Honora	1	0	Zoezi la Uhakiki wa umiliki wa eneo la ujenzi unaendelea (0714 795333)
401	Mtwara	Nanyumbu	Nanyumbu	Chitawatawa, Chitowe, Nanderu	Honora	2	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
402	Mtwara	Nanyumbu	Lumesule	Chingwale	Airtel	1	1	Ujenzi haujaanza kutokana na changamoto ya uwepo wa mwamba mzito eneo kubwa (0714 795333)
403	Mtwara	Nanyumbu	Masuguru	Lukwika	TTCL	1	0	Usimikwaji wa Mnara umekamilika, ujenzi wa uzio unaendelea (0714 795333)
404	Mtwara	Nanyumbu	Nangomba	Chihuve, Nangomba	TTCL	1	1	Zoezi la "Sitekickoff" limekamilika kikamilifu kwa ajili ya maandalizi ya ujenzi wa mnara (0714 795333)
405	Mtwara	Nanyumbu	Napacho	Chimika, Ndechela, Nakopi	Airtel	1	0	Ujenzi wa mnara haujaanza kutokana na changamoto ya barabara kutopitika kwasababu ya uharifu wa mvua na mafuriko (0714 795333)
406	Mtwara	Newala	Makukwe	Makukwee	Honora	1	0	Zoezi la ujenzi wa msingi umekamilika (0714 795333)
407	Mwanza	Ilemela	Nyamhongolo	Bupumla, Kaguha, Bujimile, Majengo Mapya	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka tarehe 20-Jun-2024 (0715 545445)
408	Mwanza	Ilemela	Sangabuye	Sangabuye Kituo cha Afya, Nyashimba, Nyafula, Lwashi, Igagalala, Kabusungu, Ihalalo	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka tarehe 12-Jun-2024 (0715 545445)
409	Mwanza	Ilemela	Shibula	Ilalila, Masemele, Chabakima, Butindo	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka tarehe 03-Mar-2024 (0715 545445)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
410	Mwanza	Magu	Kandawe	Sagani, Ng'wateshesha , Kipeja , Ihimbili	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka tarehe 25-Jun-2024 (0715 545445)
411	Mwanza	Magu	Lubugu	Bubinja, Kisamba, Sayaka, Lubugu, Nsola	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka tarehe 27-Oct-2024 (0715 545445)
412	Mwanza	Magu	Mwamabanza	Salong'we, Mwalinha, Mwamabanza	Honora	2	0	Maandalizi yamekamiliika tayari kwa kuanza ujenzi (Kick off) (0715 545445)
413	Mwanza	Magu	Mwamanga	Mwamanga, Inolelo, Kisesa "B", Misambo, Malilika	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka tarehe 05-Oct-2024 (0715 545445)
414	Mwanza	Magu	Shishani	Isolo, Shishani, Mahaha	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka tarehe 10-Feb-2024 (0715 545445)
415	Mwanza	Misungwi	Buhunda	Mwagimagi, Buhunda	TTCL	1	0	Zoezi la uchimbaji msingi wa mnara linaendelea (0715 545445)
416	Mwanza	Misungwi	Busongo	Busongo, Nyambiti, Kifune	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka tarehe 07-Aug-2024 (0715 545445)
417	Mwanza	Misungwi	Lubili	Ilalambogo, Lubili Ngwamazengo, Lubili	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka tarehe 20-Mei-2024 (0715 545445)
418	Mwanza	Misungwi	Shilalo	Ngobo, Ikungum'hulu, Shilalo, Mwamboku	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka tarehe 01-Dec-2024 (0715 545445)
419	Mwanza	Sengerema	Chifunfu	Lyakanyasi Iceland	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka tarehe 30-Jun-2024 (0715 545445)
420	Mwanza	Sengerema	Igalula	Sotta	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka tarehe 02-Jul-2024 (0715 545445)
421	Mwanza	Ukerewe	Bukanda	Kisiwa Kiregi, Mabibi Iceland	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka tarehe 17-Feb-2025 (0715 545445)
422	Mwanza	Ukerewe	Ilangala	Gana Iceland	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka tarehe 19-Feb-2025 (0715 545445)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
423	Njombe	Ludewa	Iwela	Iwela	TTCL	1	0	Maandalizi ya ujenzi wa Mhara yameanza, kazi za awali za upimaji wa udongo zimekamiliika (0717 541763)
424	Njombe	Ludewa	Ludende	Ludende	Vodacom	1	0	Ujenzi wa mhara umekamiliika na upo katika hatua ya ufungaji vifaa. (0717 541763)
425	Njombe	Ludewa	Lugarawa	Mdilitili, Shaurimoyo	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) limekamiliika. Zoezi la ujenzi wa msingi linaendelea. (0717 541763)
426	Njombe	Ludewa	Manda	Igalu	Halotel	1	0	Ujenzi wa mhara umekamiliika na upo katika hatua ya ufungaji vifaa. (0717 541763)
427	Njombe	Ludewa	Mawengi	Lupande, Kiteweke	Airtel	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0717 541763)
428	Njombe	Ludewa	Milo	Mapogoro	Honora	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0717 541763)
429	Njombe	Makete	Luwumbu	Uganga, Lugao	TTCL	1	0	Maandalizi ya ujenzi wa Mhara yameanza, kazi za awali za upimaji wa udongo zimekamiliika (0717 541763)
430	Njombe	Makete	Mfumbi	Usalimwani	Halotel	1	0	Majadiliano yanaendelea baina ya HALOTEL na TAWA kuhusu kibali cha kupatiwa eneo la ujenzi (0717 541763)
431	Njombe	Makete	Ukwama	Utwewe	Honora	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0717 541763)
432	Njombe	Njombe	Igongolo	Kivitu, Ibiki, Itipingi, Kivitu	Vodacom	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma (0717 541763)
433	Njombe	Njombe	Ihanga	Mgala	TTCL	1	0	Maandalizi ya ujenzi wa Mhara yameanza, kazi za awali za upimaji wa udongo zimekamiliika (0717 541763)
434	Njombe	Njombe	Ikondo	Ikondo	Honora	1	2	Umekamiliika na unatoa Huduma (0717 541763)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VUJUI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
435	Njombe	Njombe	Iwungilo	Uliwa	Vodacom	1	0	Zoezi la tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) limekalika. Ufuatiliaji wa vibali unaendelea na ujenzi utanza mara baada ya vibali kupatikana. (0717 541763)
436	Njombe	Njombe	Kichiwa	Ilengittu, Ibumila, Ikando, Maduma	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0717 541763)
437	Njombe	Njombe	Ukalawa	Kitole	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0717 541763)
438	Njombe	Wanging'ombe	Kijombe	Kijombe, Ukomolo, Lyamluki, Ikwavila	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma. (0717 541763)
439	Pwani	Bagamoyo	Fukayosi	Fukayosi, Kidomole, Mkenge	Honora	1	2	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
440	Pwani	Bagamoyo	Kibindu	Kwa Korje, Kwa Mduma, Kwamsanja	Airtel	2	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
441	Pwani	Bagamoyo	Kimange	Kikwazu, Pongwe Kiona, Pongwemazi	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
442	Pwani	Bagamoyo	Makurunge	Kitame, Kifuge	Honora	1	2	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
443	Pwani	Bagamoyo	Mandera	Makole	Airtel	1	0	Zoezi la kufatilia vibali linaendelea (0714 795333)
444	Pwani	Bagamoyo	Mapinga	Udindivu, Changwahela, Kiembeni, Tungutungu	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
445	Pwani	Bagamoyo	Mkange	Matipwili, Mandamzingira	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
446	Pwani	Bagamoyo	Mkange	Mandamazingara	Honora	1	0	Zoezi la Tathmini za kiufundi zinaendelea (0714 795333)
447	Pwani	Bagamoyo	Talawanda	Msihi, Talawanda	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
448	Pwani	Bagamoyo	Ubenazomozi	Kaloleni, Tukamisasa, Visakazi	Airtel	1	2	Imekamilika na inatoa Huduma (0714 795333)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VUJJI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
449	Pwani	Bagamoyo	Vigwaza	Buyuni miro, Kitongo, Chamwakeza	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
450	Pwani	Kibaha	Bokornnemela	Bokornnemela, Mpiji (station)	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
451	Pwani	Kibaha	Dutumi	Mwembengozi {Kwala}, Mperamumbi	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) linaendelea (0714 795333)
452	Pwani	Kibaha	Gwata	Ngwale, Kigoda	Honora	1	1	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) linaendelea (0714 795333)
453	Pwani	Kibaha	Kawawa	Msongola Makazi Mapya (Kilangalanga) Disunyara	Honora	2	0	Zoezi ujenzi wa msingi limekamilika (0714 795333)
454	Pwani	Kibaha	Kikongo	Makotopora, Ngeta	Honora	2	0	Zoezi la ujenzi wa msingi limekamilika (0713 243253)
455	Pwani	Kibiti	Kibiti	Lumiozi	Honora	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea (0714 795333)
456	Pwani	Kibiti	Kiongoroni	Pombwe	TTCL	1	0	Zoezi la uchimbaji wa msingi linaendelea (0714 795333)
457	Pwani	Kibiti	Maparoni	Kiechuru, Maparoni	TTCL	1	0	Zoezi la uchimbaji wa msingi linaendelea (0714 795333)
458	Pwani	Kibiti	Msala	Kiasi, Tuwasalie, Msala	Vodacom	1	0	Zoezi la kutwaa eneo kwa ajili ya ujenzi wa mnara linaendelea (0714 795333)
459	Pwani	Kibiti	Mtawanya	Bumba Msoro	TTCL	1	0	Usimikwaji wa Mnara umekamilika, vifaa "Active equipment" vinasubiriwa kufika site (0714 795333)
460	Pwani	Kibiti	Mwambao	Kivinja A	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
461	Pwani	Kilwa	Kinjumbi	Mlumbu	Airtel	1	0	Zoezi la Thathmini za kiufundi zinaendelea "TSS" (0714 795333)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
462	Pwani	Kilwa	Kipatimu	Mtando Kimwaga (Nasaya Bomani Hamlet)	Honora	1	0	Zoezi la Tathmini za kiufundi zinaendelea (0714 795333)
463	Pwani	Kilwa	Masoko	Kisangi	Honora	1	0	Zoezi la Tathmini za kiufundi zinaendelea (0714 795333)
464	Pwani	Kilwa	Pande	Songomnara	Airtel	1	0	Zoezi la Tathmini za kiufundi zinaendelea "TSS" (0714 795333)
465	Pwani	Kisarawe	Boga	Ngongele	Vodacom	1	0	Ujenzi wa msingi upo kwenye hatua ya kusuka chuma (0714 795333)
466	Pwani	Kisarawe	Chole	Mafumbi, Sofu	Vodacom	1	0	Usumikaji wa mnara unaendelea (0714 795333)
467	Pwani	Kisarawe	Kibuta	Chang'ombe 'B', Muhaga	Honora	1	0	Zoezi la upatikanaji wa vibali inaendelea (0714 795333)
468	Pwani	Kisarawe	Mafizi	Ving'andi	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
469	Pwani	Kisarawe	Marui	Kihare, Kisangire, Mngwata	Honora	2	2	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
470	Pwani	Kisarawe	Msimbu	Luhangai, Chambasi, Mwanzo Mgumu, Maguruwe	Honora	1	0	Zoezi la Tathmini za kiufundi inaendelea (0714 795333)
471	Pwani	Kisarawe	Mzenga	Chakenge	Vodacom	1	1	Ujenzi wa mnara umekamilika na unatoa huduma (0714 795333)
472	Pwani	Lindi	Matimba	Kitohavi (Mchinga Constituency)	Honora	1	0	Zoezi la Tathmini za kiufundi zinaendelea (0714 795333)
473	Pwani	Mafia	Baleni	Kungwi	TTCL	1	0	Zoezi la uchimbaji wa msingi inaendelea (0714 795333)
474	Pwani	Mafia	Jibondo	Jibondo	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
475	Pwani	Mafia	Kirongwe	Banja	TTCL	1	0	Zoezi la uchimbaji wa msingi inaendelea (0714 795333)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VUJUI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
476	Pwani	Mafia	Miburani	Miburani	Honora	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea (0714 795333)
477	Pwani	Mkuranga	Kisegese	Chamgoi, Vianzi	Vodacom	1	1	Ujenzi wa mnara umekamilika na unatoa huduma (0714 795333)
478	Pwani	Mkuranga	Kisiju	Koma	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
479	Pwani	Mkuranga	Mipeko	Mwanambaya-Mvuleni	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
480	Pwani	Mkuranga	Msonga	Mtongani	Airtel	1	0	Zoezi la uchimbaji wa msingi linaendelea (0714 795333)
481	Pwani	Mkuranga	Njianne	Njia nne	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
482	Pwani	Mkuranga	Panzuo	kibuyuni	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) linaendelea (0714 795333)
483	Pwani	Mkuranga	Shungubweni	Boza, Kuruti, Shungubweni	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
484	Pwani	Morogoro	Kiroka	Bamba	Honora	1	0	Zoezi la Tathmini za kiufundi zinaendelea (0714 795333)
485	Pwani	Mvomero	Kibati	Diburuma, Kibogoji, Pandambili	Airtel	1	0	Zoezi la Tathmini za kiufundi zinaendelea "TSS" (0714 795333)
486	Pwani	Mvomero	Kinda	Semwali	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
487	Pwani	Rufiji	Chumbi	Chumbi "C", Chumbi 'B'	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
488	Pwani	Rufiji	Mohoro	Kiwanga	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0714 795333)
489	Pwani	Rufiji	Utete	Siasa	TTCL	1	0	Uzimikwaji wa Mnara umekamilika, vifaa "Active equipment" vinasubiriwa kufika site (0714 795333)
490	Rukwa	Kalambo	Kanyezi	Chalatila, Kanyezi	Honora	1	0	Ujenzi wa mnara umekamilika na unatarajiwa kuwaka hivi karibuni (0717 541763)

NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
491	Rukwa	Kalambo	Katazi	Kafukula	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0717 541763)
492	Rukwa	Kalambo	Katete	Jengeni	Airtel	1	0	Zoezi la ufuatiliaji wa vibali vya ujenzi inaendelea. (0717 541763)
493	Rukwa	Kalambo	Kisumba	Kachele	Vodacom	1	0	Zoezi la ufuatiliaji wa vibali inaendelea (Building and EIA permit). (0717 541763)
494	Rukwa	Kalambo	Mwimbi	Mozzi	Vodacom	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) limekalika. Vifaa vya ujenzi vimeagizwa, Ujenzi utanza mara tu baada ya vifaa vya ujenzi kufika. (0717 541763)
495	Rukwa	Nkasi	Kabwe	Kalila	Airtel	1	0	Mtoa huduma anaendelea na mazungumzo na mkandarasi ili kupata njia bora ya kusafirisha vifaa hadi eneo la ujenzi (0717 541763)
496	Rukwa	Nkasi	Kipili	Masolo, Mandakerenge	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0717 541763)
497	Rukwa	Nkasi	Kizumbi	Kizumbi, Lyapinda, Ng'undwe, Ng'anga	Airtel	1	0	Zoezi la tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) limekalika. Ufuatiliaji wa vibali unaendelea na ujenzi utaanza mara baada ya vibali kupatikana. (0717 541763)
498	Rukwa	Nkasi	Mkwamba	Swaila, Tambaruka	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0717 541763)
499	Rukwa	Nkasi	Ninde	Msamba	Airtel	1	0	Zoezi la tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) limekalika. Ufuatiliaji wa vibali unaendelea na ujenzi utaanza mara baada ya vibali kupatikana. (0717 541763)
500	Rukwa	Nkasi	Paramawe	Paramawe A, Paramawe B	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0717 541763)
501	Rukwa	Nkasi	Sintali	Kasapa	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea. (0717 541763)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
502	Rukwa	Sumbawanga	Lusaka	kizumbi, Mpembano, Kamnyazya	Airtel	1	0	Mnara haujaanza kujengwa kwa sababu ya changamoto ya barabara kuelekea mahali mnara utajegwa. Changamoto ya barabara imewasilishwa wizarani na inafanyiwa kazi. (0717 541763)
503	Rukwa	Sumbawanga	Msandamuungano	Songambebe, Msanda Muungano A, Msanda Muungano B	Vodacom	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma. (0717 541763)
504	Rukwa	Sumbawanga	Pito	Malagano	Honora	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma. (0717 541763)
505	Rukwa	Sumbawanga	Zimba	Zimba, Mission	Halotel	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma. (0717 541763)
506	Ruvuma	Mbinga	Amani Makoro	Kiwombi	Airtel	1	1	Umekamiliika na unatoa Huduma. (0717 541763)
507	Ruvuma	Mbinga	Kihangi Mahuka	Kihangi_Mahuka	Honora	1	0	Zoezi la ujenzi wa msingi linaendelea. (0717 541763)
508	Ruvuma	Mbinga	Kitanda	Lupilo, Mlombeni	Airtel	1	2	Imekamiliika na inatoa Huduma (0717 541763)
509	Ruvuma	Mbinga	Kitura	Mzuzu, Lisau	Airtel	1	0	Zoezi la ujenzi wa msingi linaendelea. (0717 541763)
510	Ruvuma	Mbinga	Mhongozi	Sara	Airtel	1	0	Zoezi la ujenzi wa msingi linaendelea. (0717 541763)
511	Ruvuma	Mbinga	Mpepai	Ruvuma chini	Vodacom	1	1	Imekamiliika na inatoa Huduma (0717 541763)
512	Ruvuma	Mbinga	Ruanda	Mkombozi, Ntunduwalu	Vodacom	1	0	Zoezi la ujenzi wa msingi linaendelea. (0717 541763)
513	Ruvuma	Namtumbo	Ligera	Mtelawamwahi	TTCL	1	0	Zoezi la site Kickoff na upimaji wa udongo vimekamiliika, ujenzi unasubiri vifaa vya Mnara. (0717 541763)
514	Ruvuma	Namtumbo	Limamu	Mtakuja	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) linaendelea. (0717 541763)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
515	Ruvuma	Namtumbo	Lisimonji	Namali	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition) linaendelea. (0717 541763)
516	Ruvuma	Nyasa	Lipingo	Ngindo	TTCL	1	0	Maandalizi ya ujenzi wa Mnara yameanza, kazi za awali za upimaji wa udongo zimekamilika (0717 541763)
517	Ruvuma	Nyasa	Liwundi	Ndonga, Yola	TTCL	1	0	Maandalizi ya ujenzi wa Mnara yameanza, kazi za awali za upimaji wa udongo zimekamilika (0717 541763)
518	Ruvuma	Nyasa	Mbaha	Lundu	TTCL	1	0	Maandalizi ya ujenzi wa Mnara yameanza, kazi za awali za upimaji wa udongo zimekamilika (0717 541763)
519	Ruvuma	Nyasa	Mipotopoto	Mipotopoto	TTCL	1	0	Maandalizi ya ujenzi wa Mnara yameanza, kazi za awali za upimaji wa udongo zimekamilika (0717 541763)
520	Ruvuma	Nyasa	Ngumbo	Ngumbo	TTCL	1	0	Maandalizi ya ujenzi wa Mnara yameanza, kazi za awali za upimaji wa udongo zimekamilika (0717 541763)
521	Ruvuma	Nyasa	Tingi	Lulimbo, Malungu, Kihungura	Airtel	1	3	Imekamilika na inatoa Huduma. (0717 541763)
522	Ruvuma	Songea	Lilahi	Magwamila	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma. (0717 541763)
523	Ruvuma	Songea	Matimira	Matimira B, Mpingi	Vodacom	1	0	Zoezi la ufuatiliaji wa vibali linaendelea (Building and EIA permit). (0717 541763)
524	Ruvuma	Songea	MpandaNgindo	Liweta, MpandaNgindo, Kituro	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma. (0717 541763)
525	Ruvuma	Songea	Muhukuru	Nakarawe	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma. (0717 541763)
526	Ruvuma	Tunduru	Kidodoma	Kidodoma	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma. (0717 541763)
527	Ruvuma	Tunduru	Marumba	Misyaje	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma. (0717 541763)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
528	Ruvuma	Tunduru	Sisi Kwa Sisi	Nakatete	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea. (0717 541763)
529	Shinyanga	Kahama	Bukomela	Bukomela, Ngokolo	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 08-Mar-2024 (0715 545445)
530	Shinyanga	Kahama	Bulungwa	Bukale	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 18-Sept-2024 (0715 545445)
531	Shinyanga	Kahama	Chela	Chela, Mhandhu, Buchambaga, Buyagu, Nundu, Jomu, Mwazimba	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 24-Jul-2024 (0715 545445)
532	Shinyanga	Kahama	Chona	Nshimba	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 11-Sept-2024 (0715 545445)
533	Shinyanga	Kahama	Idahina	Ihapula, Isanga	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 21-Mar-2024 (0715 545445)
534	Shinyanga	Kahama	Iyenze	Isalenge, Iyenze	Vodacom	1	0	Zoezi la ufuatiliaji vibali linaendelea . (0715 545445)
535	Shinyanga	Kahama	Jana	Butondolo, Bulima, Bubungu, Izuga, Matinjie	Vodacom	1	0	Zoezi la ufuatiliaji vibali linaendelea . (0715 545445)
536	Shinyanga	Kahama	Kashishi	Kashishi, Malilita, Mwakazuka, Mwamboku	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 12-Oct-2024 (0715 545445)
537	Shinyanga	Kahama	Lunguya	(Kalole) in Nyangarata Hamlet	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 08-Dec-2024 (0715 545445)
538	Shinyanga	Kahama	Mondo	Mvanzwagi	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 05-Aug-2024 (0715 545445)
539	Shinyanga	Kahama	Mwalugulu	Mwalugulu, Kilimbu, Sungamile, Mwankima, Igundu, Banhi	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 03-Jun-2024 (0715 545445)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
540	Shinyanga	Kahama	Mwanase	Kabondo, Mwakuhenega, Mwamandi, Mwanase, Nata, Nyamididi	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 22-Jun-2024 (0715 545445)
541	Shinyanga	Kahama	Ntobo	DED Office - Ntobo	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 12-Sept-2024 (0715 545445)
542	Shinyanga	Kahama	Nyankende	Mwadi	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 29-Aug-2024 (0715 545445)
543	Shinyanga	Kahama	Ubagwe	Itobola, Mwadui, Nonwe	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 13-Oct-2024 (0715 545445)
544	Shinyanga	Kahama	Ulowa	Bugela, Ilomelo	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 08-Sept-2024 (0715 545445)
545	Shinyanga	Kishapu	Busangwa	Busangwa	Halotel	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 03-Jun-2024 (0715 545445)
546	Shinyanga	Kishapu	Itilima	Ikoma, Ilebelebe, Mwajiginya 'B'	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 20-Aug-2024 (0715 545445)
547	Shinyanga	Kishapu	Masanga	Dodoma	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 24-Aug-2024 (0715 545445)
548	Shinyanga	Kishapu	Mwakipoya	Iboja, Mwakipoya	Vodacom	1	0	Zoezi la ufuatiliaji vibali linaendelea (0715 545445)
549	Shinyanga	Kishapu	Mwamalasa	Magalata	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 30-Aug-2024 (0715 545445)
550	Shinyanga	Kishapu	Shagihili	Mangu	Halotel	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 03-Jun-2024 (0715 545445)
551	Shinyanga	Kishapu	Talaga	Kijongo, Nhendegese	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 02-Aug-2024 (0715 545445)
552	Shinyanga	Shinyanga	Chibe	Chibe, Mwalugoye, Busambilo, Mwamapalala	Vodacom	1	0	Zoezi la ufuatiliaji vibali linaendelea (0715 545445)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VYUJI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
553	Shinyanga	Shinyanga	Lyamidati	Ihugi, Kizungu, Lyamidati, Mwabasa, Bukiligulu, Kadoto	Vodacom	1	1	Umekamiliika na unatoa huduma toka 19-Mei-2024 (0715 545445)
554	Shinyanga	Shinyanga	Masengwa	Ikonda 'B'	Honora	1	1	Umekamiliika na unatoa huduma toka 21-Dec-2024 (0715 545445)
555	Shinyanga	Shinyanga	Mwakitolyo	Mwakitolyo, Mwasenge, Mawemilu, Nyang'ombe, Mahembe, Nyaligongo	Vodacom	1	0	Zoezi la ufuatiliaji vibali linaendelea . (0715 545445)
556	Shinyanga	Shinyanga	Mwamallili	Mwamallili, Seseko, Bushola	Honora	2	1	Umekamiliika na unatoa huduma toka 09-Sept-2024 (0715 545445)
557	Shinyanga	Shinyanga	Solwa	Mwandutu, Manheigana, Mwabuki, Solwa, Mwiseme, Mwasekagi, Mwakatola	Vodacom	1	1	Umekamiliika na unatoa huduma toka 24-Mei-2024 (0715 545445)
558	Simiyu	Bariadi	Gibishi	Mwabasabi	Vodacom	1	1	Umekamiliika na unatoa huduma toka 18-Jan-2025 (0715 545445)
559	Simiyu	Bariadi	Gilya	Gilya, Ikinabushu, Mvauchumu	Vodacom	1	1	Umekamiliika na unatoa huduma toka 13-Feb-2025 (0715 545445)
560	Simiyu	Bariadi	Guduwi	Guduwi, Nyalele, Ditima, Ng'wamhande, Nkuli, Mbugani, Yeya, Mondo	Vodacom	1	1	Umekamiliika na unatoa huduma toka 02-Oct-2024 (0715 545445)
561	Simiyu	Bariadi	Ihusi	Mwasilimbi	Vodacom	1	1	Umekamiliika na unatoa huduma toka 31-Oct-2024 (0715 545445)
562	Simiyu	Bariadi	Itubukilo	Mwanzoya	Honora	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi (Detailed Technical Site Survey) linaendelea (0715 545445)
563	Simiyu	Bariadi	Kilalo	Kilalo, Kilalo Mashariki, Nyamisegusa	Vodacom	1	1	Umekamiliika na unatoa huduma toka 22-Sept-2024 (0715 545445)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
564	Simiyu	Bariadi	Kilalo	Ikungulyambeshi A	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 22-Sept-2024 (0715 545445)
565	Simiyu	Bariadi	Masewa	Masewa	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 06-Mar-2025 (0715 545445)
566	Simiyu	Bariadi	Sapiwi	Nyamikoma	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 08-Oct-2024 (0715 545445)
567	Simiyu	Busega	Kiloleli	Ngela, Ijitu	Honora	1	0	Maandalizi yamekamilika tayari kwa kuanza ujenzi (Kick off) (0715 545445)
568	Simiyu	Itilima	Bumera	Habiya	Honora	1	0	Maandalizi yamekamilika tayari kwa kuanza ujenzi (Kick off) (0715 545445)
569	Simiyu	Itilima	Mwamtani	Mbogo	Vodacom	1	0	Utekelezaji bado haujaanza kutokana na changamoto ya barabara kufika eneo la mradi. (0715 545445)
570	Simiyu	Itilima	Mwaswale	Ng'walali	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 06-Oct-2024 (0715 545445)
571	Simiyu	Itilima	Nkuyu	Nyantugutu	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 25-Feb-2025 (0715 545445)
572	Simiyu	Meatu	Bukundi	Lukale, Mwabagimu	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 17-Nov-2024 (0715 545445)
573	Simiyu	Meatu	Isengwa	Semu	TTCL	1	0	Zoezi la ujenzi linatarajiwa kuanza mwezi Aprili (0715 545445)
574	Simiyu	Meatu	Mbushi	Mbushi, Shushuni	TTCL	1	0	Zoezi la ujenzi linatarajiwa kuanza mwezi Aprili (0715 545445)
575	Simiyu	Meatu	Mwabuma	Mwakasumbi	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 01-Mei-2024 (0715 545445)
576	Simiyu	Meatu	Mwabusalu	Mwabusalu	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 12-Oct-2024 (0715 545445)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
577	Simiyu	Meatu	Mwamalele	Usiulize	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa huduma toka 24-Jan-2025 (0715 545445)
578	Simiyu	Meatu	Mwangudo	Irambandogo, Makao, Mwangudo	Airtel	1	0	Zoezi la ufuatiliaji wa vibali linaendelea (0715 545445)
579	Simiyu	Meatu	Mwanhuzi	Mwambegwa	Honora	1	0	Zoezi la kusimika mnara limekamiliika na tayari kwa ufungaji wa vifaa vya mawasiliano (RFI), mategemeo ifikapo 30-Machi-2025 uwe unafanya kazi (0715 545445)
580	Simiyu	Meatu	Mwanyahina	Mwajidalala	Honora	1	0	Zoezi la kusimika mnara limekamiliika na tayari kwa ufungaji wa vifaa vya mawasiliano (RFI), mategemeo ifikapo 30-Machi-2025 uwe unafanya kazi (0715 545445)
581	Singida	Ikungi	Ighombwe	Makhonda	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
582	Singida	Ikungi	Ikungi	Matongo	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
583	Singida	Ikungi	Mang'onnyi	Mwau, Tupendane	TTCL	1	0	Utekelezaji unaendelea (0713 243253)
584	Singida	Ikungi	Unyahati	Matare, Ulyampiti	TTCL	1	0	Utekelezaji unaendelea (0713 243253)
585	Singida	Iramba	Mbelekeke	Mbelekeke, Misuna, Usure	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
586	Singida	Iramba	Mtoa	Msai	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
587	Singida	Iramba	Ntwike	Mingela, Nkonkilangi, Nsunsu	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
588	Singida	Manyoni	Isseke	Igwamadete, Isseke, Mpapa, Simbangu	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
589	Singida	Manyoni	Makanda	Magasai	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
590	Singida	Manyoni	Makutupora	Dabia, Makutupora	Honora	1	0	Vibali vimepatikana, eneo linafafishwa ilikuwa ujuzi (0713 243253)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
591	Singida	Manyoni	Maweni	Ngaiti,	TTCL	1	0	Utekelezaji unaendelea (0713 243253)
592	Singida	Manyoni	Mitundu	Ipaialyu, Mitundu	Airtel	1	3	Imekamilika na inatoa Huduma (0713 243253)
593	Singida	Manyoni	Mkwese	Mbweko	TTCL	1	0	Utekelezaji unaendelea (0713 243253)
594	Singida	Manyoni	Mwamagembe	Kintanula, Mwamagembe	Vodacom	1	0	Ujenzi unaendelea katika hatua za msingi (0713 243253)
595	Singida	Manyoni	Nkonko	Mpola, Nkonko, Ntumbi	TTCL	1	0	Utekelezaji unaendelea (0713 243253)
596	Singida	Manyoni	Rungwa	Rungwa	TTCL	1	0	Utekelezaji unaendelea (0713 243253)
597	Singida	Manyoni	Sanjaranda	Gurungu, Sanjaranda	Honora	1	0	Uwekaji wa njia za umeme unaendelea (0713 243253)
598	Singida	Manyoni	Sanza	Ikasi	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
599	Singida	Manyoni	Saranda	Saranda	Vodacom	1	0	Ujenzi unaendelea katika hatua za awali (0713 243253)
600	Singida	Manyoni	Sasajila	Makasuku, Sasajila	TTCL	1	0	Utekelezaji unaendelea (0713 243253)
601	Singida	Manyoni	Sasilo	Imalampaka, Chisingisa	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
602	Singida	Mkalama	Matongo	Ikolo, Matongo	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
603	Singida	Mkalama	Mpambala	Nyahaa, Lugongo	Honora	1	0	Uwekaji wa njia za umeme unaendelea (0713 243253)
604	Singida	Mkalama	Msingi	Msingi	Halotel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
605	Singida	Singida	Makuro	Ghalunyangu, Mwalala	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
606	Singida	Singida	Msange	Murigha, Endeshi	TTCL	1	0	Utekelezaji unaendelea (0713 243253)
607	Singida	Singida	Misi	Mnung'una, Nkwae	TTCL	1	0	Utekelezaji unaendelea (0713 243253)
608	Singida	Singida	Mudida	Migugu	Halotel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
609	Singida	Singida	Mughunga	Mughunga, Nduamughanga, Unyampanda	Honora	2	0	Uwekaji wa vifaa vya mawasiliano unaendelea (0713 243253)
610	Singida	Singida	Ngimu	Lamba	TTCL	1	0	Utekelezaji unaendelea (0713 243253)
611	Singida	Singida	Ughandi	Misinko	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
612	Songwe	Ileje	Ikinga	Mgaya	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea. (0717 541763)
613	Songwe	Ileje	Kafule	Kapelekesi	Halotel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma. (0717 541763)
614	Songwe	Ileje	Lubanda	Chilemba	Airtel	1	0	Zoezi la ujenzi wa mnara linaendelea. (0717 541763)
615	Songwe	Ileje	Ngulugulu	Bufulla	TTCL	1	0	Hatua ya kufanikisha malipo kwa wakandarasi wa vifaa vya umeme na minara kwa ajili ya kuanza ujenzi inaendelea. (0717 541763)
616	Songwe	Mbozi	Nanyala	Nanyala, Namlonga, Senjele	Honora	1	1	Ujenzi wa mnara umekamilika , unasubiri kufungwa vifaa (active equipment). (0717 541763)
617	Songwe	Mbozi	Nyimbili	Hantesya, Masangula	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma. (0717 541763)
618	Songwe	Mbozi	Ruanda	Idibila, Ihowa, Myovizi	Honora	1	0	Zoezi la ujenzi wa mnara linaendelea. (0717 541763)
619	Songwe	Momba	Chilumo	Namsinde I	TTCL	1	0	Ujenzi wa msingi umekamilika, Hatua za kusimika mnara zinaendelea. (0717 541763)
620	Songwe	Momba	Kamsamba	Senga	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma. (0717 541763)
621	Songwe	Momba	Msangano	Chindi, Ipata, Mnyuzi	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma. (0717 541763)
622	Songwe	Momba	Myunga	Namsindeli, Mfuto	Honora	1	1	Mnara umekamilika na unatoa huduma. (0717 541763)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
623	Songwe	Momba	Nzoka	Namtambala	Airtel	1	0	Mnara haujaanza kujengwa kwa sababu ya changamoto ya barabara kuelekea mahali mnara utajegwa. Changamoto ya barabara imewasilishwa wizarani na inafanyiwa kazi. (0717 541763)
624	Songwe	Songwe	Gua	Some	Vodacom	1	0	Zoezi la ujenzi wa mnara linaendelea. (0717 541763)
625	Songwe	Songwe	Ifwenkenya	Ifwenkenya, Ileya	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma. (0717 541763)
626	Songwe	Songwe	Mpona	Mpona, Iyovyoy	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma. (0717 541763)
627	Songwe	Songwe	Ngwala	Ngwala, Itiziro	Vodacom	1	0	Ujenzi wa mnara umekamilika, inasubiri site mlisho (Gua) ikamilike ili iweze kuwaka. (0717 541763)
628	Songwe	Songwe	Uinde	Rukwa, Uinde	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma. (0717 541763)
629	Tabora	Igunga	Bukoko	Bukoko, Mangungu, Itunduru	Vodacom	1	0	Ujenzi unaendelea hatua ya kusimamisha mnara (0713 243253)
630	Tabora	Igunga	Iborogelo	Iborogelo	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
631	Tabora	Igunga	Igoweko	Buhekelela, Igoweko, Utuja	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
632	Tabora	Igunga	Igurubi	Kalangale	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
633	Tabora	Igunga	Isakamaliwa	Hindishi, Isakamaliwa	Vodacom	1	0	Mnara umesimikwa, taratibu za kuwasha zinaendelea (0713 243253)
634	Tabora	Igunga	Itumba	Itumba	Vodacom	1	0	Ujenzi unaendelea hatua ya kusimamisha mnara (0713 243253)
635	Tabora	Igunga	Kining'inila	Iyogelo, Kining'inila, Mwanyangula	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
636	Tabora	Igunga	Kinungu	Kinungu, Mwajiliunga, Mwamagobo, Mwamapuli, Mwandihimiji	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
637	Tabora	Igunga	Mbutu	Mbutu, Mwabakima	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
638	Tabora	Igunga	Mtunguru	Mtungulu, Maguguni, Mwajinjama	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
639	Tabora	Igunga	Mwamashimba	Mwamashimba	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
640	Tabora	Igunga	Mwashikumbili	Mwashikumbili, Mondo, Matinje	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
641	Tabora	Igunga	Nguvumojia	Mwanshoma	TTCL	1	0	Utekelezaji unaendelea (0713 243253)
642	Tabora	Igunga	Uswaya	Utuja	Vodacom	1	0	Ujenzi unaendelea (0713 243253)
643	Tabora	Kaliua	IgombeMkulu	Keza	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
644	Tabora	Kaliua	Seleli	Bulela	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali (Permit Acquisition)/inaendelea (0713 243253)
645	Tabora	Kaliua	Silambo	Usonga, Nsungwa, Uhindi	Vodacom	1	0	Ujenzi unaendelea (0713 243253)
646	Tabora	Kaliua	Ugunga	Limbula, Tuombe Mungu	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
647	Tabora	Kaliua	Ushokola	Usindi	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
648	Tabora	Nzega	Igusule	Mwanzwilo, Wela II	TTCL	1	0	Utekelezaji unaendelea (0713 243253)
649	Tabora	Nzega	Ikindwa	Malolo	Vodacom	1	0	Ujenzi unaendelea hatua ya misingi (0713 243253)
650	Tabora	Nzega	Milambo Itobo	Milambo Itobo	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
651	Tabora	Nzega	Mogwa	Kagando, Usalala	TTCL	1	0	Utekelezaji unaendelea (0713 243253)
652	Tabora	Nzega	Sigili	Bulende	Halotel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
653	Tabora	Sikonge	Chabutwa	Mitwigu, Kabanga, Nkeki	Honora	2	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali inaendelea (0713 243253)
654	Tabora	Sikonge	Chabutwa	Kupanga Mlimani	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali inaendelea (0713 243253)
655	Tabora	Sikonge	Ipole	Road Coverage	TTCL	1	0	Utekelezaji unaendelea (0713 243253)
656	Tabora	Sikonge	Ipole	Ipole, Makazi, Ugunda	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali inaendelea (0713 243253)
657	Tabora	Sikonge	Kiloleli	Kiloleli, Kanyamsenga, Songambe	Vodacom	1	0	Ujenzi unaendelea hatua ya msingi (0713 243253)
658	Tabora	Sikonge	Kiplili	Matagata	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
659	Tabora	Sikonge	Mole	Mole Kiloleni, Mole Mlimani, Usanganya	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
660	Tabora	Sikonge	Pangale	Majengo, Usesula	TTCL	1	0	Utekelezaji unaendelea (0713 243253)
661	Tabora	Sikonge	Sikonge	Sikonge	Honora	1	0	Zoezi la utafutaji wa Vibali inaendelea (0713 243253)
662	Tabora	Sikonge	Usunga	Isanjanidugu, Mwanamkata	TTCL	1	0	Utekelezaji unaendelea (0713 243253)
663	Tabora	Tabora	Kakola	Kakola, Magoweko	TTCL	1	0	Utekelezaji unaendelea (0713 243253)
664	Tabora	Tabora	Ugunga	Limbulisisasa	Honora	1	0	Eneo ilihamishwa kutoka Itetemia, Hivyo taratibu za addendum na survey unaendelea (0713 243253)
665	Tabora	Tabora Urban	Ifucha	Kazima	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
666	Tabora	Urambo	Itundu	Kitete	Halotel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
667	Tabora	Urambo	Kasisi	Kasisi	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
668	Tabora	Urambo	Kiloleni	Kiloleni, Kinhwa	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
669	Tabora	Uyui	Goweke	Vumilia, Kamama, Mwitikila	Airtel	1	0	Ujenzi haujaanza, Kwasasa mkandarasani anapitia makubaliano ya kupanga eneo la ardhi kwa halmashauri (0713 243253)
670	Tabora	Uyui	Ibiri	Mwakashindye	Halotel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
671	Tabora	Uyui	Igalula	Vumilia, Kawekapina	TTCL	1	0	Utekelezaji unaendelea (0713 243253)
672	Tabora	Uyui	Kigwa	Kigwa B, Matanda, Nzigala, Itunda Ukulu, Kinamagi, Mbuuyuni	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
673	Tabora	Uyui	Kizengi	Kizengi, Malongwe, Mpumbuli, Mwamdaki, Kabisile, Genge sita	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 243253)
674	Tabora	Uyui	Kizengi	Mpumbuli	TTCL	1	0	Utekelezaji unaendelea (0713 243253)
675	Tabora	Uyui	kizengi	Gengesita	TTCL	1	0	Utekelezaji unaendelea (0713 243253)
676	Tabora	Uyui	Lutende	Itaga, Simbodamalu	TTCL	1	0	Utekelezaji unaendelea (0713 243253)
677	Tabora	Uyui	Miyenze	Songambebe, Matuga	TTCL	1	0	Utekelezaji unaendelea (0713 243253)
678	Tanga	Handeni	Kang'ata	Cole, Kang'ata	TTCL	1	0	Ujenzi wa mbara unaendelea. (0717 541763)
679	Tanga	Handeni	konje	Makinga	Honora	1	0	Ufatiaji wa vibali unaendelea (0713 123705)
680	Tanga	Handeni	Kwaluguru	Kibindu, Muungano B	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
681	Tanga	Handeni	Kwamegome	Mbamba, Msaje	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
682	Tanga	Handeni	Kwamgwe	Kwadoya, Bondo, Kwamgwe, Ngojoro	Honora	2	2	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
683	Tanga	Handeni	Kwankonje	Kwamkunga, Nkumba	TTCL	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
684	Tanga	Handeni	Kwasunga	Kwasunga	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
685	Tanga	Handeni	kwediyaamba	Kwedizando	Honora	1	0	Ufatiaji wa vibali unaendelea (0713 123705)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VJUJI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
686	Tanga	Handeni	Malezi	kwamadule, Kwedinguu,	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
687	Tanga	Handeni	Mazingara	Amni, Suwa	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
688	Tanga	Handeni	Mgambo	Gendagenda, Mkwabobo, Kwedihwaha	Airtel	1	0	Ufatilaji wa vibali vya ujenzi unaendelea. (0713 123705)
689	Tanga	Handeni	Misima	Nzeri	Honora	1	0	Zoezi la Tathmini ya kina ya kiufundi limekamilika, ufatilaji wa vibali unaendelea (0713 123705)
690	Tanga	Handeni	Ndolwa	Kwambele, Luiey	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
691	Tanga	Handeni	Sindeni	Kweisasu, Sindeni	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
692	Tanga	Kilindi	Kilwa	Kilwa, Kimembe	Honora	1	0	Ujenzi wa mnara unaendelea. (0717 541763)
693	Tanga	Kilindi	Kimbe	Kimbe vulala, Kweisapo, Mnyingwa, Vunila	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
694	Tanga	Kilindi	Kisangasa	Balang'a, Jungu, Kwediswa, Lekitinge	Airtel	3	2	Imekamilika na inatoa Huduma (0713 123705)
695	Tanga	Kilindi	Kwediboma	Mzinga	TTCL	1	0	Ujenzi wa mnara unaendelea. (0717 541763)
696	Tanga	Kilindi	Kwekivu	Ngeze	Airtel	1	2	Imekamilika na inatoa Huduma (0713 123705)
697	Tanga	Kilindi	Negero	Kimamba, Komsiga	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
698	Tanga	Korogwe	Mkomazi	Manga, Mikocheni	TTCL	1	0	Ujenzi wa mnara unaendelea. (0717 541763)
699	Tanga	Korogwe	Mswaha	Mswaha Darajani, Mswaha Majengo, Mwenga	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
700	Tanga	Lushoto	Baga	Kwesine	Airtel	1	0	Ufatilaji wa vibali vya ujenzi unaendelea. (0713 123705)
701	Tanga	Lushoto	Lunguza	Kivingo	TTCL	1	0	Ujenzi wa mnara unaendelea. (0717 541763)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
702	Tanga	Lushoto	Mnazi	Kwemkwazu	Airtel	1	0	Ufatilaji wa vibali vya ujenzi unaendelea. (0713 123705)
703	Tanga	Lushoto	Mng'aro	Kikumbi, Mazinde	Airtel	1	0	Ufatutaji wa eneo umekamilika (jingine), upembuzi wa kitaalam umekamilika. (0713 123705)
704	Tanga	Mkinda	Kigongoi	Kwandiwa	Airtel	1	0	Ufatilaji wa vibali vya ujenzi unaendelea. (0713 123705)
705	Tanga	Mkinga	Bwiti	Mwanyumba	TTCL	1	0	Ujenzi wa mnara unaendelea. (0717 541763)
706	Tanga	Mkinga	Doda	Mazola Kilifi	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
707	Tanga	Muheza	Kigombe	Mtiti	TTCL	1	0	Ujenzi wa mnara unaendelea. (0717 541763)
708	Tanga	Muheza	Kwafungo	Kwafungo Mijohoroni, Mandra, Mbambara, Bagamoyo	Vodacom	1	0	Ufatilaji wa vibali vya ujenzi unaendelea. (0713 123705)
709	Tanga	Muheza	Magoroto	Mwembeni, Kwasimba, Mgambo, Magula, Magomba, Gare, Misufini	Airtel	1	0	Upembuzi wa kitaalam umekamilika. (0713 123705)
710	Tanga	Muheza	Misalai	Shambangeda	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
711	Tanga	Muheza	Mpapayu	Magoda, Mgome, Mpapayu, Kwemnyefu	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
712	Tanga	Muheza	Songa	Mkulumilo, Songabatini, Kwamianga, Kilongo, Kwakibuyu, Kitopeni	Honora	3	1	Umekamilika na unatoa Huduma, utekelezaji unaendelea kwenye mnara mwingine uliobaki (0713 123705)
713	Tanga	Pangani	Bushiri	Mivumoni, Msaraza	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
714	Tanga	Pangani	Tungamaa	Langoni	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
715	Tanga	Pangani	Kipumbwi	Kwakibuyu	Vodacom	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)



NA	MKOA	WILAYA	KATA	MAJINA YA VIJUJI	OPERETA	SITE	ON AIR	HATUA YA UTEKELEZAJI
716	Tanga	Pangani	Mikinguni	Mtango, Mtonga	Airtel	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)
717	Tanga	Pangani	Mkalamo	Mbulizaga	Airtel	1	0	Upembuzi wa kitaalam umekamilika. (0713 123705)
718	Tanga	Tanga CC	Kirare	Mapojoni	Honora	1	1	Umekamilika na unatoa Huduma (0713 123705)

MFUKO WA MAWASILIANO KWA WOTE (UCSAF)

Barua pepe: ceo@ucsaf.go.tz • Simu: +255 26 2965771

Namba ya Bure 0800 110 700

S.L.P 1957, 10 Barabara ya UCSAF,
41107 Makulu, Dodoma



Ucsaf-Tanzania



ucsafz



UcsafT



www.ucsaf.go.tz